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Obsahem diplomové práce je realizace třípodlažní zděné administrativní budovy s 
provozem ve městě Hodoníně. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně 
technologickému projektu, technickou zprávu dopravních vztahů, studii realizace 
hlavních technologických etap objektu SO 01, projekt zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis, kontrolní a zkušební 
plán a Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zhotovení stropní konstrukce 
1NP. 
Přílohová část obsahuje výkresy zařízení a situaci staveniště, rozpočet a výkaz výměr 
hlavního stavebního objektu, výpočet doby odbednění ŽB konstrukcí, časový 
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The content of the thesis is the implementation of the three-story brick office 
building with an operation in Hodonin. Text section contains the technical report on the 
structural and technological project technical report transport relations, study 
implementation of major technological stages of building SO 01, project construction 
site, the design of the main building machines and mechanisms, technological 
regulation, inspection and test plan and a plan of safety and health at work for making 
the 1st floor ceiling structure. 
The appendix section includes drawings and installations situation Minor main building 
structure, calculation of stripping reinforced concrete structures, timing and technology 
standard of the main building structure and time and financial plan construction-object. 
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Předmětem předložené diplomové práce bylo zpracování stavebně 
technologického projektu Administrativní budovy s provozem v Hodoníně.  
Jedná se o novostavbu založenou na základových pasech, svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny obvodovými a vnitřními nosnými stěnami z keramických 
tvárnic KMB PROFIBLOK 300 a v 1NP monolitickými sloupy nesoucí zatížení 
z průvlaků. Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové průvlaky 
nesoucí zatížení ze stropních panelů SPIROLL. Zastřešení objektu je tvořeno plochou 
střechou se spádovou vrstvou z perlitbetonu. 
 
Diplomová práce je rozdělena na hlavní a přílohovou část. Hlavní část DP je 
zpracována textovou formou. Přílohová část obsahuje textovou, výkresovou a 
výpočtovou část. 
V hlavní části DP je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, technická zpráva dopravních vztahů, studie realizace hlavních 
technologických etap objektu SO 01, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro zhotovení stropní 
konstrukce 1NP, kontrolní, zkušební plán kvality pro provádění stropní konstrukce 1NP 
a plán BOZP pro provádění stropní konstrukce 1NP. 
V přílohové části jsou zpracovány výkresy zařízení staveniště pro hrubou stavbu a 
pro dokončovací práce a situace staveniště s dopravním značením. Dále je přiložen 
rozpočet hlavního stavebního objektu, výkaz výměr hlavního stavebního objektu, 
výpočet doby odbednění ŽB konstrukcí, časový harmonogram a technologický normál 
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1.1 Základní identifikační údaje stavby 
1.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby    Administrativní centrum Hodonín 
Místo stavby    Hodonín, ulice Žižkova 
Kraj     Jihomoravský 
Katastrální území   Hodonín 
Parcelní číslo    3427/1 
Plocha stavebního pozemku  10 215 m2  
Využitá plocha    1 720 m2 
Plocha objektu SO 01   465 m2 
Konstrukční systém   Zděný stěnový systém 
Stavebník    Edmont Hodonín spol. s r.o. 
      U Kyjovky 3964/4, Hodonín, 695 01 
Stavební část projektu   Bc. Petr Krupica 
      Polní 9, 965 01 Hodonín 
      e-mail: krupicap@study.fce.vutbr.cz 
Začátek výstavby   1.2.2016 
Konec výstavby    2.11.2016 
1.1.2 Popis území stavby 
1.1.2.1 Charakteristika zastavěného stavebního pozemku 
Administrativní centrum Hodonín se nachází ve městě Hodonín na ulici Žižkova na 
parcele číslo 3427/1 v katastrálním území města Hodonín. Plocha pozemku je 10 215 
m2, využito bude pouze 1 720,4 m2, z toho zastavěná plocha včetně parkoviště tvoří 
1 342,4 m2 a zbylou plochu 378 m2 tvoří zeleň. Pozemek je rovinatý, tvořen písčitou 
zeminou s Rdt=175 kPa. Dle katastru nemovitosti je pozemek zahrnut do ostatní 
plochy. Na pozemku se nenachází stromy ani žádná vzrostlá zeleň. 
1.1.2.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. Dle 
radonové mapy se pozemek řadí do území s nízkým radonovým indexem – 1.  
1.1.2.3 Poloha vzhledem k záplavovému území  
Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje se stavba nenachází v záplavovém 
území pro rozliv povodňové vody. Dešťová voda bude napojena přes revizní šachtu 
do stávající kanalizace v ulici Žižkova.  
Hladina podzemní vody neovlivní způsob zakládání objektu. 
1.1.3 Celkový popis stavby 
Objekt je obdélníkového tvaru rozdělený na tři části, kdy prostřední část je 
zapuštěna o 2,18 m dovnitř mezi dvě krajní části. Administrativní část se nachází v levé 
a pravé části objektu, komunikační část uprostřed.  
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Vstupy do objektu jsou orientovány z jižní strany, od ulice Žižkova. Obě krajní části 
i prostřední část má svůj vlastní vchod. Mezi jednotlivými částmi objektu nelze v 1 NP 
přecházet vnitřkem budovy.  
Budovu tvoří 3 nadzemní podlaží s plochou střechou s klasickým pořadím vrstev a 
viditelnou atikou. V objektu se nachází zázemí pro 2 projekční firmy a kancelářské 
prostory k pronajmutí. V 1NP se dále nachází také služby kadeřnictví a kosmetika. 
Konstrukční systém objektu je stěnový, vyzděný z cihelných bloků KMBeta 
Profiblok 300. Zastropení je provedeno ze stropních dílců SPIROLL PPD …/256.  
Založení objektu je provedeno na základových pasech z betonu C20/25, XC1. Pod 
obvodovou stěnou se nachází na základovém pasu dvě řady ztraceného bednění tl. 
300 mm. Tvarovky ZB jsou vylité betonem C20/25, prostředí XC1 a vyztuženy 
ocelovou výztuží.  
Zateplení objektu je provedeno ze zateplovacího systému weber.therm standard 
s tepelným izolantem Isover EPS 100F tl. 140 mm. Lepení fasádního polystyrenu 
k podkladu bude pomocí lepícího tmelu weber.tmel 700.  
1.2 Základní ekonomické údaje o stavbě 
Rozpočet stavby je součástí přílohy P.8 Rozpočet hlavního stavebního objektu 
1.2.1 Ekonomika zařízení staveniště 
Rozpočet zařízení staveniště je součástí zpracován v části 4.2 Rozpočet zařízení 
staveniště 
1.3 Členení stavby na stavební objekty 
SO 01 – Hlavní stavební objekt 
SO 02 – Vodovodní přípojka 
SO 03 – Kanalizační přípojka splašková 
SO 04 – Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05 – Přípojka NN 
SO 06 – Plynovodní přípojka 
SO 07 – Zpevněné plochy – Parkoviště 
SO 08 – Zpevněné plochy – Chodníky 
SO 09 – Nezpevněné plochy (trávníky) 
1.4 Charakteristika hlavního stavebního objektu – SO 01 
1.4.1 Zemní práce 
Ornice bude sejmuta navrženým dozerem Komatsu D41 v mocnosti 0,30 m v ploše 
celého objektu. Rýhy a svahování bude provedeno rypadlem Caterpillar M315D. Rýhy 
budou provedeny pod vnitřními nosnými stěnami, svahování u základového pasu pod 
obvodovou nosnou stěnou a také u základu pro dojezd výtahu. 
Úroveň základové spáry u základového pasu pod obvodovou nosnou stěnou je  





Základy objektu jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu pevnostní 
třídy C20/25, prostředí X0. Základové pasy pod obvodovými stěnami jsou navrhnuty 
průřezu 650×600 mm (š×v). Na tyto základové pasy jsou navrženy dvě řady 
ztraceného bednění šířky 300 mm s výplňovým betonem pevnostní třídy C20/25, 
prostředí XC1 a výztuží. Pod vnitřní nosnou stěnou se nachází základový pás 
1 000×650 mm. 
Základ pro dojezd výtahu tvoří železobetonová deska tl. 0,50 m, pevnostní třídy 
C20/25, prostředí XC1. Na vybetonovanou základovou desku se po provedení 
hydroizolace vybetonuje další železobetonová deska tl.0,25 m. 
1.4.3 Svislé konstrukce  
Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihelných bloků KM Beta Profiblok 
tl. 300 mm, výšky 238 mm a délky 247 mm. Zdění obvodových konstrukcí se provádí 
na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501, zdění vnitřních konstrukcí na 
cementovou maltu PROFIMIX ZM 901. Pevnost v tlaku P15/10 MPa.  
Pro překonání jednotlivých podlaží je v objektu navrženo ŽB monolitické schodiště 
z betonu pevnostní třídy C20/25, prostředí XC1 a osobní výtah. 
V 1NP se nachází železobetonové sloupy z betonu pevnostní třídy C20/25, 
prostředí XC1, šířky 0,3 m, výšky 0,5 m a délky 2,5 m. Sloupy jsou vyztuženy 
betonářskou ocelí B50B dle statického výpočtu. Celkový počet 3 ks. Sloupy přenášejí 
zatížení z železobetonového průvlaku Pr1, Pr3 a Pr4. 
Odvod spalin z vytápění je zajištěn komínovým systémem Schiedel Kerastar. 
Jedná se o třívrstvý komín s keramickou vložkou, tepelnou izolací a vnějším 
nerezovým pláštěm z ušlechtilé oceli o síle materiálu 0,4 mm. Komín je osazen na 
patní konzolu, která je osazena na svislé konstrukci. 
1.4.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci tvoří dutinové stropní panely SPIROLL výšky 0,25m, různých 
délek a šířek. Uložení stropního panelu na podporující konstrukci 120 mm. Dále se 
v objektu nachází monolitické průvlaky, na které jsou ukládány stropní panely. 
Ztužující věnce jsou řešeny ve dvou úrovních. V úrovni od +2,570 do +2,820 je 
vybetonován pozední věnec, na který se po nabytí dostatečné pevnosti osadí stropní 
panely SPIROLL. V úrovni stropní konstrukce, od +2,820 do +3,070, je vybetonován 
obručový věnec. Průvlaky i ztužující věnce jsou vybetonovány z betonu pevnostní třídy 
C20/25, XC1, vyztužené betonářskou ocelí B500B. 
1.4.5 Zastřešení 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s atikami nad nosnými stěnami. 
Horní hrana atiky u obvodové stěny je v úrovni +10,430, u vnitřních nosných zdí 
v úrovni +10,930. Nosnou konstrukci ploché střechy tvoří stropní panely SPIROLL nad 
3NP. Spádová vrstva je tvořena perlitbetonem tl. 50 mm. Plochá střecha je zateplena 
pomocí desek z pěnového polystyren ISOVER EPS 150S s λ=0,035 W/m2K, tloušťka 
izolace 2x100 mm. Spodní vrstvu hydroizolačního souvrství tvoří GLASTEK 30 
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STICKER PLUS tl. 3 mm celoplošně nalepen na tepelnou izolaci. Horní vrstva je 
tvořena hydroizolací ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 5 mm natavenou celoplošně 
k podkladu ručním hořákem, přesahy min. 100 mm. 
1.5 Úpravy terénu 
V souběhu s dokončovacími pracemi budou realizovány úpravy terénu v okolí 
stavby.  Jedná se o vybudování zpevněných a nezpevněných ploch. 
1.5.1 Zpevněné plochy – SO 07, SO 08 
Mezi zpevněné plochy patří plocha parkoviště – SO 07 a plocha chodníků kolem 
objektu – SO 08. 
Parkoviště o ploše 550 m2 je tvořeno podkladní vrstvou z betonového recyklátu 
frakce 16/32 mm tl. 150 mm vytvořenou již při začátku realizace objektu. Tato 
podkladní vrstva sloužila jako zpevněná komunikace pro staveništní dopravu. Obrusná 
vrstva parkoviště je tvořena asfaltovým betonem ACO, kterou dodá společnost 
SILASFALT s.r.o., konkrétně závod Obalovna Česká u Brna. 
Chodníky o celkové ploše cca 200 m2 jsou tvořeny z hrubé podkladní vrstvy 
z betonového recyklátu frakce 16/32 mm, jemné podkladní vrstvy z frakce 8/16 mm, 
ložné vrstvy z drtě 4/8 mm a zámkové dlažby se záhonovými obrubníky, které jsou 
v půdě zabetonovány. 
1.5.2 Nezpevněné plochy – SO 09 
Nezpevněné plochy budou opatřeny sejmutou ornicí v mocnosti cca 0,2 m. 
Nezpevněné plochy bude tvořit zasetý trávník, živý okrasný plot a okrasné keře kolem 
parkoviště. Tyto sadbové úpravy budou zhotoveny až po ukončení stavebních prací.  
1.6 Připojení na technickou infrastrukturu 
1.6.1 Vodovodní přípojka – SO 02 
Vodovodní přípojka zajišťující dodávku pitné a užitkové vody je navržena 
z materiálu PVC-KG, světlosti DN 80 mm o celkové délce 42,25m. Vodovodní přípojka 
se bude nacházet v hloubce 1,2 m uložená do pískového lože. Po uložení přípojky se 
rýha zasype a zhutní.  
Vodoměrná soustava je umístěna ve vodoměrné šachtě, která se nachází na jižní 
straně pozemku v zeleném pásu. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní řád, který se nachází v zeleném pásu v ulici Žižkova.  
Z vybudované vodoměrné šachty bude vyvedena provizorní vodovodní přípojka, 
která bude sloužit pro zásobování staveniště vodou. Provizorní vodovodní přípojka 
s rychlospojkami bude vyvedena na povrch a připevněna na stabilní konstrukci. 
1.6.2 Kanalizační přípojka splašková – SO 03 
Kanalizační přípojka splašková je navržena na odvádění splašek z objektu do 
stávající splaškové kanalizace umístěnou v komunikaci na ulici Žižkova. Přípojka je 
celkové délky 46,1m z materiálu KT 200. Kanalizační přípojka je napojena na stávající 
kanalizační řád ve směru toku splašek. Přípojka je uložena do zhutněného pískového 
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lože. Před domem, v místě zeleně, bude osazena revizní šachta kruhová o průměru 
1 000 mm, do níž budou svedeny splaškové vody.  
Do kanalizační splaškové přípojky objektu bude napojena provizorní splašková 
kanalizace zařízení staveniště. 
1.6.3 Kanalizační přípojka dešťová – SO 04 
Přípojka dešťové kanalizace je navržena pro odvod dešťové vody z ploché střechy 
objektu a přilehlého parkoviště. Přípojka dešťové kanalizace je provedena z KT 200. 
Jsou navrženy dvě kanalizační dešťové přípojky z objektu a dvě z parkoviště. Každá 
přípojka z objektu je délky 46,2m a z parkoviště 12,15m. Přípojky z objektu a 
parkoviště vedou do kanalizační šachty umístěné v zeleném pásu na jižní straně 
pozemku, ze které pokračuje přípojka do kanalizačního řádu v komunikaci. 
1.6.4 Přípojka NN – SO 05 
Přípojka elektrické energie se napojí do přípojkové skříně umístěné v obvodovém 
zdivu stavby. Spodní okraj přípojková skříně musí být min. 0,6 m nad terénem. Jedná 
se o kabelovou přípojku délky 36,2 m uloženou 0,6 m pod terénem. 
1.6.5 Plynovodní přípojka – SO 06 
Plynovodní přípojka bude provedena plastovým potrubím, které bude umístěno do 
pískové lože, které bude umístěno v hloubce cca 0,8 m pod upraveným terénem. Po 
uložení přípojky je nutno rýhu zasypat a zhutnit zeminu. Hlavní uzávěr plynu (HUP) 
bude umístěn v obvodovém zdivu objektu, kde bude středotlaké vedení redukováno 
na nízkotlaké.  
1.7 Situace stavby, popis staveniště 
1.7.1 Obecné informace o staveništi 
Stavba se nachází ve městě Hodonín na ulici Žižkova. Situace stavby s širšími 
vztahy dopravních tras je uvedena v kapitole 2) Technická zpráva dopravních vztahů. 
Staveniště se nachází a parcele číslo 3427/1 s celkovou plochou 10 215 m2, využito 
bude pouze 1 720,4 m2. Staveniště je přístupné z východní strany, z ulice Smetanova. 
Při realizaci objektu je nutné brát ohledy na okolní zástavbu sloužící k bydlení a 
obchodu.  
Doprava materiálu na staveniště bude probíhat nákladními automobily. Nákladní 
automobily s návěsem nebudou na staveniště vjíždět, při vykládce materiálu z návěsu 
bude nákladní automobil stát na komunikaci po dobu nezbytně nutnou. Z toho důvodu 
je potřeba řešit zábor komunikace v ulici Smetanova na MěÚ Hodonín. Zábor 
komunikace se nachází u vjezdu na staveniště a je délky 24,0 m a šířky 3,5 m. 
Označení záboru bude provedeno směrovými deskami se světelnou signalizací. 
Materiál bude odebrán z návěsu pomocí věžového jeřábu Liebherr 81K a přemístěn 
na skládku materiálu na staveništi. 
Dopravní značení v okolí staveniště je zpracováno v příloze P.3 Situace stavby 
s dopravním značením a v části 4) Projekt zařízení staveniště. 
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1.7.2 Zařízení staveniště 
Staveniště o rozměrech 45,39×48,29 m je oploceno mobilním oplocením M200 
výšky 2,0 m společnosti TOI TOI s bránou šířky 5,0 m.  
Větší část staveniště bude tvořit zpevněná plocha tvořená betonovým recyklátem 
frakce 16/32 mm tl. 150 mm ze společnosti INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN s.r.o. 
Takto zpevněná plocha bude sloužit následně jako podkladní vrstva pro zhotovení 
parkoviště po dokončení výstavby objektu.  
Na staveništi se nachází obytná buňka BK2 pro ostrahu staveniště, BK1 kanceláře, 
BK1 šatny a sanitární buňka SK1. Pro skladování materiálu a uskladnění nářadí jsou 
navrženy dva skladové kontejnery, dále se zde nachází kontejnery na komunální a 
stavební odpad. 
Podrobnější popis zařízení staveniště je zpracován v části 4) Projekt zařízení 
staveniště. 
1.7.3  Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 
Způsob realizace hlavních technologických etap je popsán v kapitole 3) Studie 
realizace hlavních technologických etap objektu SO 01 
1.8 Časový a finanční plán stavby 
Časový a finanční plán stavby objektový je vypracován v příloze P.4 Časový a 
finanční plán stavby – objektový 
1.9 Hlavní stavební mechanismy 
Hlavní stavební mechanismy jsou zpracovány v kapitole 6. Návrh hlavních 
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V této kapitole dojde k seznámení s jednotlivými trasami, které budou sloužit 
k zásobování stavby jednotlivými materiály.  
Dodávka materiálů bude prováděna z různých míst. Jedná se o společnosti 
CEMEX Czech Republic s.r.o., Stavebniny DEK, Prefa Brno, a.s., závod HODONÍN, 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. a Skládka Hodonín. 
 
Body zájmu budou na naší trase tvořit mosty. 
U mostů je rozhodující maximální nosnost. V tabulkách je ke každému mostu uvedena 
únosnost normální Vn, únosnost výhradní Vr a únosnost výjimečná Ve. Bude-li 
hmotnost navržené sestavy nákladního automobilu s přepravovanými prvky vyšší, než 
je normální únosnost Vn jednotlivých mostů, musí být zajištěn přejezd mostů pouze 
tímto vozidlem. To zajistíme spolujezdcem, který zastaví vozidla v protisměru, 
případně doprovodným vozidlem. Tím bude únosnost mostů zvýšena na výhradní 
únosnost Vr.  
 
 
Obr. 2.1 Mapa navržených dopravních tras 
2.2 Informace o trase A 
Navržená trasa A vede ze závodu v Hodoníně společnosti Prefa Brno, a.s., který 
se nachází v ulici Na Výhoně 3527 v Hodoníně. Z tohoto závodu společnosti Prefa 




Závod se nachází 2,6 km od stavby. Doprava prefabrikátů na stavbu povede z ulice 
Na Výhoně, ze které se napojí cca po 300 m na silnici II/432 v ulici Měšťanská, po cca 
30 m se na této silnici nachází most s evidenčním čísle 432-040. Kruhový objezd, 
nacházející se o cca 700 m za mostem opustíme na druhém výjezdu a poté jedeme 
po silnici II/432 až ke druhému kruhovému objezdu, který opustíme prvním výjezdem, 
dále pokračujeme po ulici Partyzánská. Na konci ulice Partyzánská přijedeme ke 
křížení s ulicí Sídlištní, kde odbočíme vlevo a na konci ulice Sídlištní odbočíme 
doprava na ulici U přejezdu. Z této ulice odbočíme první odbočkou vlevo a dostaneme 
se na ulici Žižkova, kde se nachází stavba. 
2.2.1 Body zájmů 
Seznam mostů na trase A: 
434-004 – most ve městě Hodonín 




normální Vn  
(t) 
Únosnost 







432-040 20 24 40 25/10/13 
2.3 Informace o trase B 
Navržená trasa B spojuje místo stavby se sídlem společnosti DEK a.s. se sídlem 
v Hodoníně na ulici Velkomoravská 97. Ze společnosti DEK a.s. se bude odebírat 
drobný materiál potřebný na stavbě.  
Délka trasy činí 2,8 km. Po výjezdu ze stavebnin na křižovatce se silnicí I/51 (ulice 
Velkomoravská) odbočíme doprava a budeme pokračovat přibližně 690 m. Poté 
odbočíme doleva a dále pojedeme po silnici v ulici Třída Bří Čapků, Družstevní čtvrť a 
Žižkova až ke stavbě vzdálené cca 1,6 km. 
Na této trase se nenachází žádný most ani průjezd. 
2.4 Informace o trase C 
Navržená trasa C spojuje místo stavby s betonárnou CEMEX Czech Republic 
s.r.o. Tato betonárna bude dodávat čerstvý beton na stavbu. Po výjezdu z betonárny 
se odbočením na křižovatce doleva dostaneme na ulici Průmyslovou. Na konci ulice 
Průmyslová odbočíme doprava na ulici Velkomoravskou. Od této chvíle je trasa 
totožná jako trasa B. 
2.5 Informace o trase D 
Navržená trasa D spojuje místo stavby se společnosti Skládka Hodonín. Veškerá 
zemina z výkopů a nepotřebná ornice bude odvezena právě na tuto skládku.  
Skládka se nachází na ulici Pánovská. Trasa ze stavby je totožná jako trasa A do 
Prefa Brno a.s., závod Hodonín. Skládka Hodonín se nachází 350 m od společnosti 
Prefa Brno a.s., závod Hodonín. 
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2.5.1 Body zájmů 
Seznam mostů na trase D: 
434-004 – most ve městě Hodonín 




normální Vn  
(t) 
Únosnost 







432-040 20 24 40 25/10/13 
2.6 Informace o trase E 
Navržená trasa E spojuje místo stavby a společnost Inženýrské stavby Hodonín 
s.r.o., která se nachází ve městě Rohatec na ulici Nová 7. Z této společnosti bude na 
stavbu dovezen betonový recyklát na zpevnění plochy staveniště. Po výjezdu se 
společnosti odbočíme doprava na ulici Purkyňova, po této silnici dojedeme až ke 
kruhovému objezdu, který opustíme na třetím výjezdu. Od této chvíle je trasa na stavbu 
totožná s trasou A a D. 
2.6.1 Body zájmů 
Seznam mostů na trase E: 
434-004 – most ve městě Hodonín 




normální Vn  
(t) 
Únosnost 
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3.1 Spodní stavba 
3.1.1 Zemní práce 
Dle geologické mapy se na pozemku nachází zemina tvořená navátými písky. Dle 
půdní mapy se na stavebním pozemku nachází černozem arenická – CEr. 
3.1.1.1 Sejmutí ornice 
Stavební pozemek o ploše 10 215 m2 nebude zcela využit. Ornice bude sejmuta cca 
v ploše 1 720 m2. V místě objektu (plocha 465 m2) bude zemina sejmuta o mocnosti 
0,30 m, jinak o mocnosti 0,20 m. Ornice bude sejmuta pomocí dozeru. Celkem bude 
vytěženo 410,03 m3 ornice. 
Objem ornice potřebný pro sadbové úpravy: 
Plocha zeleně    Aor,1=915,8 m2 
Mocnost ornice    hor=0,2 m 
Objem Vor,1=Aor,1×h=915,8×0,2=183,16 m3 
Objem nakypřené zeminy Vor,2=Aor,2×hor×kn=915,8×0,2×1,05=192,32 m3   
 
Ornice o objemu cca 192,5 m3 bude uložena na staveništi na jižní straně, zbylá část, 
217,71 m3, se ze staveniště odveze pomocí nákladních automobilů na Skládku 
Hodonín vzdálenou cca 2,9 km od staveniště. 
Ornice se bude skladovat v max. mocnosti 1,5 m. Pro výpočet potřebné plochy 
počítám s hodnotou h=1,4m. 
Plocha potřebná pro skladování ornice: 
Askl,or=V/h=192,5/1,4=137,5 m2 
3.1.1.2 Výkop rýh pro základové pasy 
Po sejmutí ornice, na úroveň -0,480, přichází na řadu vytyčení základových pasů 
pomoci laviček umístěných po obvodu stavby. Výkop rýh se provede pro základové 
pasy pod vnitřní nosnou stěnou. Šířka základových pasů pod vnitřní nosnou stěnou je 
1,0 m, základová spára v úrovni -0,980. Výkop rýh bude proveden navrženým 
rypadlem Caterpillar M315D. 
3.1.1.3 Svahování u obvodového základového pasu 
Výkop u základových pasů pod obvodovou stěnou bude proveden svahováním. 
Základová spára bude v úrovni -1,430. Vodorovná vzdálenost činí 1 250 mm (650 mm 
budoucí základový pas, 600 mm prostor mezi základem a svahováním). Svahování je 
provedeno pod úhlem 60°. Výkop bude proveden navrženým rypadlem Caterpillar 
M315D. 





Obr. 3.1 Schéma svahovaného výkopu pro základový pas pod obvodovou stěnou 
3.1.1.4 Výkop jámy pro výtahovou šachtu  
Výkop stavební jámy pro výtahovou šachtu bude proveden pomocí svahování 
navrženým rypadlem Caterpillar M315D. Dno stavební jámy bude v úrovni -1,880. 
Základ výtahu bude proveden ze železobetonu. Z tohoto důvodu bude pod dnem 
stavební jámy proveden ještě výkop o mocnosti 0,08 m pro vytvoření podkladního 
betonu. 
Celkový objem V1=37,66 m3, kn=1,15 → V=V1×kn=37,66×1,15=43,31 m3 
 
Obr. 3.2 Výkop stavební jámy pro dojezd výtahu 
3.1.2 Základy 
3.1.2.1 Bednění základů 
Vzhledem ke svahování výkopu pod obvodovou nosnou stěnou je potřeba tyto 
základy jednostranně bednit. Bednění bude provedeno pomocí bednících smrkových 
prken, které budou napuštěny olejem z důvodu snazšího odbednění. Výška 
základových pasů je 0,60 m. 
Dále bude provedeno bednění základové desky tl. 0,50 m u výtahové šachty. 
Bednění bude provedeno ze všech stran.  
Po vybetonování základové desky a provedení hydroizolace dojde k přípravě 
bednění na další základovou desku, tentokrát tl. 0,20 m.  
Veškeré bednění základových desek pro dojezd výtahu bude provedeno také 
pomocí bednících smrkových prken napuštěných olejem. 
3.1.2.2 Betonáž základových pasů 
Před samotnou betonáží je nutné zkontrolovat správnost provedení bednění 
základových pasů a základové desky pro výtahovou šachtu. Čerstvý beton pevnosti 
C20/25 bude dovezen na staveniště autodomíchávačem SCHWING s čerpadlem. 
Hutnění čerstvého betonu v bednění se provádí ponorným vibrátorem.  
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Po této technologické etapě následuje technologická přestávka cca 5 dní.  
3.1.2.3 Montáž ztraceného bednění  
Ztracené bednění bude napojeno na monolitický základový pás pomocí svislé 
výztuže vložené do základového pasu při betonáži. Každá tvárnice ztraceného 
bednění bude vyztužena dvěma pruty betonářské oceli B500B průměru 8 mm. Kotevní 
délka výztuže do základového pasu min. 150 mm. 
3.1.2.3.1 Ztracené bednění pod obvodovou nosnou stěnou 
U základových pasů obvodového zdiva je nutné osadit a vyplnit betonem dvě vrstvy 
ztraceného bednění. Jedná se o BEST – Ztracené bednění 30 šířky 300 mm, výšky 
250 mm a délky 500 mm.  
Celková plocha ztraceného bednění je 115,75×0,50=57,88 m2. Orientační 
spotřeba betonu činí 0,19 m3/m2, z toho vyplývá objem betonu 57,88×0,19=11 m3. 
3.1.2.3.2 Ztracené bednění pod stěnami výtahové šachty 
U základu pro výtahovou šachtu je nutné osadit a vyplnit betonem pět vrstev 
ztraceného bednění BEST – Ztracené bednění 30. 
Celková plocha ztraceného bednění je 14,3×1,25=17,88 m2. Orientační objem 
betonu na vyplnění ZB je 17,88×0,19=3,4 m3. 
3.1.2.4 Tepelná izolace základu 
Po zhotovení ztraceného bednění dojde k zateplení ztraceného bednění z vnitřní 
strany do výšky 0,35 m (úroveň -0,480) a z vnější strany výšky 1,15 m (úroveň +0,320). 
Zateplení bude provedeno extrudovaným polystyrenem XPS, který bude ke 
ztracenému bednění přilepen lepící hmotou weber.therm technik. Polystyrenové desky 
z vnitřní strany není nutno kotvit z důvodu následného zasypání zeminou. Z vnější 
strany je nutno provést i kotvení v rastru 6 ks hmoždinek na 1 m2 izolantu.  
Tepelná izolace z vnější strany bude provedena až po provedení vodorovné 
hydroizolace podkladního betonu a svislé izolace zdiva. Z důvodu následného 
zasypání tepelné izolace do výšky -0,180, není nutné tuto část izolantu opatřit 
výztužnou tkaninou.  
Celková plocha polystyrenového izolantu XPS je 170,2 m2. 
3.1.2.5 Štěrkopískový podsyp 
Po provedení tepelné izolace ztraceného bednění z vnitřní strany se provede 
zhutněný štěrkopískový podsyp. Na stavbu je nutné přivést 83 t štěrkopísku. Tloušťka 
štěrkopískové vrstvy po zhutnění je 0,15 m. Hutnění bude provedeno vibračním 
válcem. Vzhledem k faktu, že u obvodových nosných zdí je provedeno svahování, je 
nutné, aby před dovozem štěrkopísku byla na části základového pasu provedena 
svislá izolace, provedeno zateplení a dostatečně zhutněný zásyp výkopu, který umožní 
dovoz štěrkopísku do místa stavby a následný přejezd vibračního válce. 
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3.1.2.6 Podkladní vrstva 
Po zhutnění štěrkopískového podsypu dojde k vytvoření podkladní vrstvy. 
Podkladní vrstva z betonu C2025 je vytvořena KARI sítí 150/150 mm s průměrem 
drátu Ø 6mm. Tloušťka podkladní vrstvy bude 0,15 m. 
Objem betonu třídy C20/25 je 69,68 m3.  
Množství KARI sítě o rozměru 3×2m je cca 85 ks. 
3.1.2.7 Vodorovná hydroizolace 
Po technologické přestávce cca 5 dní se provede vodorovná hydroizolace v místě 
budoucích nosných stěn a příček. Hydroizolace se provede s přesahy, aby bylo možné 
později napojit hydroizolaci celé plochy na tuto již zhotovenou hydroizolaci. 
Hydroizolace bude provedena pomocí SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s minerálním posypem, nosnou vložku tvoří skleněná tkanina (ρ=200 g/m2), glastek 40 
special mineral tl. 4mm. Podklad musí být rovný, čistý, zbaven všech nečistot. 
Penetrace se proveden asfaltovou penetrační emulsí DEKPRIMER. Natavení 
k podkladu se provádí plynovým ručním hořákem. Přesahy jednotlivých pásů 100 mm. 
3.2 Hrubá vrchní stavba 
3.2.1 1NP 
3.2.1.1 Zdění nosných stěn, betonáž sloupů 
Po provedení hydroizolace je možné začít provádět zdění svislých nosných 
konstrukcí. Stěny jsou tvořeny z tvárnic KM BETA PROFIBLOK 300, 247/300/238 mm. 
Zdění obvodové nosné stěny se provádí na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501, 
zdění vnitřní nosné stěny se provádí na cementovou maltu PROFIMIX ZM 901. Zdění 
bude ukončeno v úrovni +2,570. 
Sloupy v 1NP jsou vybetonovány z betonu pevnostní třídy C20/25, XC1, vyztuženy 
betonářskou ocelí B500B. Sloupy jsou šířky 0,30 m, výšky 0,50 m a délky 2,50 m. 
Bednění obdélníkových sloupů je tvořeno sloupovým bedněním Doka Top 50. Na 
sloupy se po získání dostatečné pevnosti betonu v tlaku vybetonují průvlaky. 
3.2.1.2 Betonáž průvlaků a pozedních věnců 
Po provedení a zkontrolování kvality provedení svislých nosných stěn se 
vybetonuje na tyto stěny železobetonový pozední věnec V1 a průvlaky. 
Bednění průvlaků je tvořeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4, bednění 
pozedních věnců bednící deskou a spínacími tyčemi DYWIDAG Ø15 mm s talířovými 
maticemi. Průvlaky i pozední věnce jsou vybetonovány z betonu pevnostní třídy 
C20/25, XC1 a vyztuženy betonářskou ocelí B500B. 
Podrobný popis provedení bednění i betonáže se nachází v kapitole 6) 
Technologický předpis pro provádění stropní konstrukce 1NP. 
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3.2.1.3 Svislá hydroizolace 
Svislá hydroizolace bude natavena na ztracené bednění a na vyzděné obvodové 
zdivo. Natavení se provede také na již zhotovenou vodorovnou hydroizolaci. Svislá 
hydroizolace bude ukončena min. 300 mm nad úrovni terénu. 
3.2.1.4 Tepelná izolace základu 
Po provedení svislé hydroizolace dojde k zateplení vnější strany ZB a části 
obvodové nosné stěny až po min. 300 mm nad úroveň terénu. Materiál tepelné izolace 
i provedení bude totožné jako v bodu 2.4 Tepelná izolace základu.  
Celková plocha polystyrenu XPS je 115,65×0,95=110 m2. 
3.2.1.5 Montáž stropní konstrukce  
Stropní konstrukce je navržená z předpjatých panelů SPIROLL PPD tl. 250 mm. 
Jednotlivé panely budou do konstrukce umístěny dle výkresu stropní konstrukce. 
Montáž bude prováděna pomocí věžového jeřábu se samosvornými kleštěmi. Montáž 
stropní konstrukce je podrobněji rozepsána v kapitole 6) Technologický předpis pro 
provádění stropní konstrukce 1NP. 
3.2.1.6 Betonáž obručových věnců  
Po montáži stropní konstrukce dojde k vybetonování obručových věnců V1, V2, V3 
a V4 nad obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Jedná se o věnce v úrovni stropních 
panelů SPIROL PPD. ŽB obručový věnec V2 je šířky 180 mm a výšky 250 mm, ŽB 
obručový věnec V3 je šířky 60 mm a výšky 250 mm. ŽB obručový věnec V4 se nachází 
nad průvlakem Pr8, který tvoří podporu terasy prostřední části objektu. Šířka 
obručového věnce V4 je 300 mm a výška 200 mm. ŽB věnec V1 u obvodové stěny má 
je šířky 300 mm a výšky 500 mm. Obručové věnce jsou vybetonovány z betonu 
pevnostní třídy C20/25, XC1 a oceli B500B.  
3.2.1.7 Betonáž schodiště  
Schodiště bude vybetonováno ze ŽB pevnostní třídy C20/25, XC1. Jedná se o 
dvouramenné přímočaré schodiště, tloušťka podesty a mezipodesty je 0,25 m, 
V každém rameni je 10 schodišťových stupňů. Výška schodišťového stupně je 0,165 
m, šířka 0,30 m a délka 1,5 m.  
Celkové množství ŽB cca 6,5 m3. 
3.2.1.8 Betonáž ŽB desky terasy 
Železobetonová deska terasy je tvořena betonem C20/25 a výztuží z oceli B500B. 
Tloušťka ŽB desky je 0,20 m. Podporu ŽB desce tvoří ŽB věnec nad obvodovým 
zdivem a ŽB průvlak Pr8. 
Celkový objem betonu potřebný pro vybetonování ŽB desky je cca 9,8 m3. 
3.2.1.9 Betonáž dobetonávky D1 
Dobetonávka D1 se nachází u výtahové šachty. Vybetonovaná bude z betonu 
C20/25. Dobetonávka musí být dilatována od konstrukce výtahové šachty minerální 
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vatou. Délka dobetonávky je 2,25 m, šířka 0,86 m a tloušťka 0,25 m. Bednění 
dobetonávky je tvořeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4.  
Celkový objem betonu je cca 0,48 m3. 
Podrobný popis bednění a betonáže dobetonávky je popsán v kapitole 5) 
Technologický předpis pro provedené stropní konstrukce 1NP. 
3.2.1.10 Zdění příček 
Zdění příček se provede na již zhotovenou hydroizolaci podkladního betonu 
v místě těchto příček. Příčky budou vyzděny z keramické tvárnice KMB PROFIBLOK 
115 na maltu PROFIMIX ZM 901, založení příčky na maltu PROFIMIX ZM 910. 
Příčkové zdivo bude napojeno na nosné stěny pomoci plochých stěnových kotev 
z korozivzdorné oceli umístěných v každé druhé  ložné spáře v nosné stěně.  
3.2.1.11 Vodorovná hydroizolace 
Celoplošná hydroizolace podkladního betonu se provede pomocí SBS 
modifikovaného asfaltového pásu s minerálním posypem, nosnou vložku tvoří 
skleněná tkanina (ρ=200 g/m2), glastek 40 special mineral tl. 4mm. Podklad musí být 
rovný, čistý, zbaven všech nečistot. Nejprve se provede penetrační nátěr podkladu 
asfaltovou penetrační emulsí DEKPRIMER. Natavení se provede na již provedenou 
hydroizolaci pod nosným zdivem. Natavení se provádí plynovým ručním hořákem. 
Přesahy jednotlivých pásů 100 mm. 
3.2.2 2NP 
3.2.2.1 Zdění nosných stěn 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.1 Zdění nosných stěn, 
betonáž sloupů 
3.2.2.2 Betonáž průvlaků a pozedních věnců 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.2 Betonáž průvlaků a 
pozedních věnců 
3.2.2.3 Montáž stropní konstrukce  
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.5 Montáž stropní 
konstrukce 
3.2.2.4 Betonáž obručových věnců  
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.6 Betonáž obručových 
věnců 
3.2.2.5 Betonáž schodiště  
 Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.7 Betonáž schodiště 
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3.2.2.6 Betonáž ŽB desky terasy 
 Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.8 Betonáž ŽB desky 
terasy 
3.2.2.7 Betonáž dobetonávky D1 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.9 Betonáž dobetonávky 
D1 
3.2.2.8 Zdění příček 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.10 Zdění příček 
3.2.3 3NP 
3.2.3.1 Zdění nosných stěn 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.1 Zdění nosných stěn, 
betonáž sloupů 
3.2.3.2 Betonáž průvlaků a pozedních věnců 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.2 Betonáž průvlaků a 
pozedních věnců 
3.2.3.3 Montáž stropní konstrukce  
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.5 Montáž stropní 
konstrukce 
3.2.3.4 Betonáž obručových věnců  
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.6 Betonáž obručových 
věnců 
3.2.3.5 Betonáž dobetonávky D1 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.9 Betonáž dobetonávky 
D1 
3.2.3.6 Zdění příček 
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 3.2.1.10 Zdění příček 
3.2.4 Zastřešení objektu 
Zastřešení objektu je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s klasickým 
pořadím vrstev a viditelnou atikou. 
3.2.4.1 Atika 
Atika je tvořena stejnými tvárnicemi jako obvodové a vnitřní nosné zdivo. U dvou 
krajních částí objektu jsou vyzděny 2 řady tvárnic na ŽB věnec 3NP do výšky +10,070, 
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u střední části objektu jsou vyzděny 4 řady tvárnic do výšky +10,570. Celkový počet 
tvárnic činí 1 275 ks. 
Na vyzděné řady tvárnic se provede ŽB pozední věnec V1 šířky 0,3 m a výšky 0,25 
m z betonu C20/25 a oceli B500B. Celkový objem betonu činí 9,52 m2 
Vybetonovaný ŽB pozední věnec se již nyní z horní části zateplí deskami 
z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 150 S, tloušťky 80 mm a opatří oplechováním 
ve spádu 5% směrem na střešní konstrukci. 
3.2.4.2 Skladba střešní konstrukce 
3.2.4.2.1 Stropní konstrukce 3NP 
Stropní konstrukce 3NP plní také nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy.  
Postup provádění a použité materiály jsou uvedeny v 2.3.3. Montáž stropní 
konstrukce 
3.2.4.2.2 Spádová vrstva 
Spádová vrstva je tvořená perlitbetonem s objemovou hmotností 500 kg/m3. 
Tloušťka spádové vrstvy je 50 mm. 
3.2.4.2.3 Penetrační nátěr 
Penetrační nátěr spádové vrstvy bude proveden asfaltovým penetračním nátěrem 
PARAMO PENETRAL ALP se spotřebou 0,3 kg/m3.  
3.2.4.2.4 Parotěsnící vrstva 
Parotěsnící vrstvu tvoří oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S40 s nosnou vložkou 
z hliníkové folie, kašírovaný skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás 
opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE 
fólií. Natavení probíhá bodově, přesahy min. 100 mm. 
3.2.4.2.5 Tepelně izolační vrstva 
Tepelně izolační vrstva střešní konstrukce je tvořena pěnovými polystyrenovými 
deskami ISOVER 150S v tloušťce 100 mm ve dvou vrstvách. Spáry jednotlivých vrstev 
budou přestřídány. Lepení k podkladu pomocí polyuretanového lepidla. 
3.2.4.2.6 Hydroizolační vrstva 
První vrstva hydroizolace je tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
s minerálním posypem, nosnou vložku tvoří minerální tkanina (200 kg/m3), samolepící 
asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus tloušťky 3 mm – celoplošně nalepen na tepelnou 
izolaci spojování přesahem min. 100 mm. 
Druhou vrstvu tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože (250 kg/m3), na spodním povrchu opatřen separační folií, na 
horním povrchu opatřen břidlicovým posypem. Elastek 40 Special Dekor tl. 5 mm 





3.3 Dokončovací práce 
3.3.1 Osazení oken a dveří 
3.3.1.1 Osazení oken a vstupních dveří 
Osazení vnějších oken a vstupních dveří bude provedeno po zhotovení veškerých 
svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Osazení bude provedeno specializovanou 
firmou a bude kontrolována kvalita provedení montáže, obzvláště pak ukotvení výplní 
otvorů do ostění.  
V 2NP se nachází dvě vnitřní okna, která budou osazena spolu s vnějšími okny. 
Osazení jednotlivých výplní otvorů proběhne dle PD a zpracovaného výkazu výměr 
výplní otvorů, avšak je nutné, aby si montážní firma před výrobou výplní otvorů 
přeměřila veškeré otvory. 
3.3.1.2 Osazení vnitřních dveří 
Osazení dveřních obložkových zárubní bude provedeno až po provedení vnitřních 
omítek stěn a stropů. 
3.3.2 Povrchové úpravy 
3.3.2.1 Stropy 
3.3.2.1.1 Vápenocementová omítka 
Jedná se o strojově zpracovatelnou jednovrstvou omítkovou směs BAUMIT MPI 
25 zrnitostí 0,6 mm. Stropy se budou nanášet v tl. 8 mm.  
Podklad musí být rovný, max. odchylka 5mm na lati dlouhé 2 m. 
Stropy se zbaví veškerých nečistot, výplně otvorů se důkladně zalepí ochrannou 
folií a provede se kontaktní přednástřik, tzv. špric. Poté se osadí rohové profily a osadí 
síťoviny (diagonály) k rohům výplní otvorů. Strojní nanášení vápenocementové omítky 
bude probíhat pomoci strojního zařízení PFT G4. Po aplikaci strojní omítky na stěnu 
dojde ke stažení omítky hliníkovou latí typu „h“. Bude-li chybět po stažení omítková 
směs na stěně, dojde k dostříknutí směsi a k opětovnému stažení latí. Stržení do 
roviny se provede trapézovou latí. Finální povrch se provede filcováním. 
Omítka bude na stavbu dopravena v silu.  
3.3.2.2 Stěny 
Povrchové úpravy stěn jsou navrženy dvojího typu. Prvním typem je klasická 
vápenocementová omítka a druhým typem je keramický obklad. Dle výkazu výměr a 
projektové dokumentace je patrné v jakých místnostech má být jaká povrchová 
úprava. 
3.3.2.2.1 Vápenocementová omítka 
Na stěny se bude vápenocementová omítka nanášet v tl. 10 mm. Postup 




3.3.2.2.2 Keramický obklad 
Keramický obklad bude proveden v místnostech a dle projektové dokumentace. 
Keramický obklad bude proveden po zhotovení všech rozvodů ZTI, elektro, omítek a 
mazanin, osazení okenních rámů, ale před osazením obložkových zárubní. Podklad 
musí být dostatečně rovný, max. nerovnost 5 mm v celé ploše měřené na lati dlouhé 
2 m. Při lepení tenktovrstvým lepidlem nesmí podklad vykazovat nerovnost ±1 mm na 
lati dlouhé 2 m. 
Při pokládce obkladu je nutné nejdříve zaměřit střed plochy, na kterou budeme 
obklad lepit. Od tohoto středu se nejdříve ve svislém a poté vodorovném směru 
rozměří obkládačky tak, aby dělené obkládačky byly na krajích.  
Při lepení obkladů se nanáší tenkovrstvá lepící hmota pouze v takové ploše, kterou 
jsme schopni v tzv. otevřeném čase lepidla obložit. Samotná pokládka obkládaček se 
provádí z dolního rohu podkladové plochy, postupuje zespod nahoru. Pro zajištění 
stejnoměrných spár vkládáme mezi obkládačky spárové kříže. Korekci obkládačky ve 
vodorovném i svislém směru musíme provést v tzv. korekčním čase lepidla. 
Obkládačka musí být pokryta min. z 60% lepidlem. U obložkových zárubní vynecháme 
poslední sloupec, který bude přilepen po osazení obložkových zárubní. Soklovou řadu 
obkládaček upevňujeme jako poslední. 
3.3.3 Podlahy 
3.3.3.1 Konstrukce hrubá podlaha 
3.3.3.1.1 Podlaha na zemině 
Nosnou konstrukcí podlahy v 1NP je podkladní beton pevnostní třídy C20/25 tl. 
150 mm vyztužený KARI sítí (150/150, Ø6mm). Na tuto podkladní vrstvu se provede 
penetrace. Poté bude celoplošné pomocí plynového hořáku k podkladu nataven SBS 
modifikovaný asfaltový pás s minerálním posypem, nosnou vložku tvoří skleněná 
tkanina. Jedná se o pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm. 
Na hydroizolační vrstvu přijde tepelně-izolační vrstva tvořená deskami 
z podlahového polystyrenu ISOVER EPS 150S, tl. 120 mm. K podkladu je přilepen 
polyuretanovým lepidlem. 
Na tepelnou izolaci přijde položit PE folie tl. 0,001 mm.  
Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tl. 50 mm. 
3.3.3.1.2 Podlaha na stropní konstrukci 
Nosnou konstrukci tvoří stropní panely SPIROLL. Na tuto konstrukci bude 
zhotovena vyrovnávací vrstva z perlitbetonu tl. 50 mm. Na vyrovnávací vrstvu 
z perlitbetonu se budou podkládat desky z podlahového polystyrenu ISOVER EPS 
150S tl. 60 mm. Separační vrstvu tvoří opět PE folie tl. 0,001 mm. Roznášecí vrstva je 
tvořena betonovou mazaninou tl. 50 mm.  
3.3.3.1.3 Nášlapná vrstva podlahy 
Nášlapná vrstva podlah je tvořena keramickou dlažbou RAKO tl. 10 mm přilepenou 
k podkladu flexibilním lepidlem HASIT AG 650 FLEX tl. 6 mm. Dlažbu lze klást až 
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tehdy, je-li podkladní vrstva dostatečně vyzrálá, bezprašná, nedrolivá, suchá, zbavená 
případných výstupků a je-li vlhkost podkladní vrstvy max. 4%.  
Před vlastní pokládkou dlažby je nutné provést rozměření podkladu. Rozměření 
podkladu se provádí tak, že se vyznačí střed dlážděné plochy, od kterého se vyznačí 
polohy dlaždic tak, aby dělené dlaždice byly rovnoměrně rozmístěny na okraji plochy. 
U ploch nad 20 m2 je nutné rozměřit také umístění dilatačních spár.  
Při vlastní pokládce se na podklad nanese flexibilní lepidlo HASIT AG 650 FLEX a 
rozetře se zubovou stěrkou. Nanáší se pouze taková plocha, kterou jsme schopni 
vydláždit v tzv. otevřeném čase lepidla. Jednotlivé spáry mezi dlaždicemi se fixují 
spárovými kříži.  
Po zhotovení pokládky dlažby následuje technologická přestávka cca 24 hodin. Po 
této přestávce je možné začít se spárováním dlažby. Samotné spárování probíhá 
šikmým nanášením spárovací hmoty gumovou stěrkou do spár. Spáry u stěn, v rozích 
a u dilatačních spár se vynechají a vyplní se pružným spárovacím materiálem na 
silikonové bázi.  
Čištění zaspárované dlažby se provádí cca 30 minut po spárování v závislosti na 
teplotě prostředí a dlažby. 
 
Místnosti, jejichž podlahová plocha přesahuje hodnotu 20 m2: 
101 – Vstupní hala 
111 – Čekárna 
116 – Kosmetika 
117 – Kadeřnictví 
127 – Showroom 
128 – Sklad 
201 – Komunikační prostor 
213 – Kancelář 
217 – Chodba 
222 – Kancelář 
301 – Komunikační prostor 
3.3.4 Instalační SDK předstěny 
Instalační SDK předstěny budou vyhotoveny v místnostech, kde bude vést svislé 
kanalizační potrubí, především v místnostech WC. Konstrukce je tvořena 
pozinkovanými vodorovnými UD a svislými CD profily. Vodorovné profily se opatří 
těsnící akustickou páskou ze spodní části profilu. Akustickou páskou se opatří i svislé 
profily přišroubované k bočním stěnám. Profily jsou kotveny pomocí příklepové vrtačky 
a natloukacích hmoždinek. Od kraje profilu je natloukací hmoždinka vzdálena 10-15 
cm, poté v osových vzdálenostech 80 cm (do podlahy, stropu i bočních stěn). Mezi 
svislými a vodorovnými profily musí být 10-15 mm vůle. Opláštění předstěny bude 
provedeno dvojitým opláštěním pomoci modré desky do vlhka.  
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3.3.5 Malířské práce 
Po uplynutí technologické přestávky 14 dní na vyzrání vnitřních omítek stěn a 
stropů a po provedení hrubé podlahy dojde k vymalování jednotlivých místností bílou 
malířskou barvou Remal profi. Malířské práce budou provedeny ve dvou vrstvách. 
3.3.6 Kompletační práce 
Při kompletačních pracích budou prováděny zámečnické práce (konstrukce 
zábradlí schodišťového prostoru), topenářské práce (montáž otopných těles) a montáž 
zařizovacích předmětů.  
Vybavení objektu nábytkem bude provedeno po provedení nášlapných vrstev 
podlah. 
3.3.7 Vnější úpravy objektu 
3.3.7.1 Osazení oken a vstupních dvěří 
Před výrobou výplní otvorů je subdodavatel výplní otvorů povinen přeměřit si 
veškeré otvory, aby se předešlo případným problémům při montáži. 
Při samotné montáži je nutné zkontrolovat stav ostění a nadpraží. Plochy ostění a 
nadpraží se doporučuje vysát průmyslovým vysavačem z důvody odstranění 
případného prachu či dalších částic. 
Po překontrolování ostění a nadpraží dojde k montáží okenních a dveřních rámů. 
Okenní a dveřní rám se umístí do přesné polohy pomoci dřevěných, případně 
plastových klínů za pomocí vodováhy. Na obvod rámů se osadí mechanické úchyty. 
Po osazení rámů do správné polohy a vyvážení dojde k přivrtání rámů ke zdivu pomoci 
mechanických úchytů tzv. turbošrouby. 
Po osazení rámů bude následovat osazení okenních a dveřních křídel na tyto 
rámy. Při seřizování výplní otvorů je nutné dbát na to, aby nevznikaly žádné mezery, 
kterými by mohl unikat teplý vzduch z místnosti, dále dbáme na funkčnost otevírání 
dveřních a okenních křídel.  
Po kontrole osazení křídel výplní otvorů dojde k vyplnění spár mezi rámem a 
zdivem polyuretanovou pěnou. 
3.3.7.2  Zateplení fasády 
Zateplení fasády bude prováděno ze systémového lešení Plettac MJ UNI 70. 
Lešení bude postaveno a kotveno dle návodu na stavbu lešení a bude provedeno 
montážníky s platným lešenářským průkazem. 
Před zahájením zateplení objektu je nutné, aby veškeré výplně otvorů byly již 
osazené. 
Na zateplení objektu je použit zateplovací systém weber.therm standard. Tepelný 
izolant bude použit fasádní polystyren EPS 100 F tl. 140 mm. Lepení fasádního 
polystyrenu k podkladu bude pomocí lepícího tmelu weber.tmel 700. Podklad před 
lepením fasádního polystyrenu musí být napenetrovaný podkladním nátěrem 
weber.podklad A, který zvýší přídržnost podkladu. Při lepení fasádního polystyrenu se 
klade důraz na dodržování vazby jednotlivých ploten fasádního polystyrenu. Dále se 
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dbá na vodorovnost ploten a svislost zateplení stěny. Lepící tmel se nanáší po celém 
obvodu plotny a následně se přidají 3 bochánky lepícího tmelu do středu plotny. 
Kotvení polystyrenu ke zdivu se provádí po technologické přestávce minimálně 24 
hodin pomocí plastových talířových hmoždinek s kovovým trnem v počtu 6 kusů na 1 
m2. Do polystyrenu se pomocí frézy na polystyren průměru 65 mm. Poté se vyvrtá 
otvor na délku talířové hmoždinky, vloží se hmoždinka a zatluče se kovový trn. Poté 
se vyfrézovaný otvor uzavře pomocí polystyrenové zátky průměru 65 mm. 
Polystyrenová zátka je nalepena do otvoru pomoci polyuretanové pěny. Poté se celá 
plocha přebrousí brusem na polystyren. 
Dále je nutné na všechny rohy stěn, ostění a nadpraží nalepit rohové profily a 
okapničky pomoci lepícího a stěrkovýho tmelu weber.therm klasik. Nutnost dodržet 
svislost a vodorovnost jednotlivých profilů. Na okenní a dveřní rámy budou nalepeny 
Apu lišty s armovací tkaninou tak, aby u všech výplní otvorů po zhotovení finální vrstvy 
měl rám stejnou šířku. 
Základní vrstva je tvořena lepící a stěrkovým tmelem weber.therm klasik 
vyztuženým armovacím tkaninou R 131 A 101. Jednotlivé pásy armovací tkaniny se 
musí překrývat min. o 10 cm. Zhotovená základní vrstva musí vyzrát, obvykle 1-2 dny 
v závislosti na klimatických podmínkách. Po uplynutí této doby se nanese druhá vrstva 
stěrkové hmoty, tentokrát bez armovací tkaniny. Po technologické přestávce dlouhé 
v závislosti na klimatických podmínkách (1-2 dny) se provede přebroušení stěrkové 
vrstvy. 
V této chvíli se osadí veškeré venkovní oplechování (parapetní plechy, 
oplechování atiky atp.). 
Pro zlepšení přídržnosti mezi stěrkovou vrstvou a finální omítkovinou je nutné 
stěrkovou vrstvu napenetrovat pomoci weber.pas UNI. Proveden se jeden nátěr 
válečkováním. 
Povrchová úprava je provedena z omítkové směsi weber.pas silikon tl. 1,5 mm. 
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4.1 Technická zpráva 
4.1.1 Rozsah staveniště 
Veškeré požadavky na zařízení staveniště jsou obsaženy v Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Staveniště se nachází v Hodoníně, ulici Žižkova na parcele 
číslo 3427/1. Plocha parcely je 10 215 m2, ale plocha staveniště činí pouze 2 192 m2. 
Zastavěná plocha po dokončení výstavby činí 1 720,4 m2, z toho zastavěná plocha 
včetně parkoviště tvoří 1 342,4 m2 a zbylou plochu, 378 m2, tvoří zeleň. Pozemek je 
rovinatý, tvořen písčitou zeminou s Rdt=175 kPa. Dle katastru nemovitosti je pozemek 
zahrnut do ostatní plochy.  
4.1.1.1 Stavební objekty 
SO 01 – Hlavní stavební objekt 
SO 02 – Vodovodní přípojka 
SO 03 – Kanalizační přípojka splašková 
SO 04 – Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05 – Přípojka NN 
SO 06 – Plynovodní přípojka 
SO 07 – Zpevněné plochy – Parkoviště 
SO 08 – Zpevněné plochy – Chodníky 
SO 09 – Nezpevněné plochy (trávníky) 
4.1.2 Zábor pozemků 
Při výstavbě Administrativního centra s provozem bude potřeba provést zábor 
komunikace v ulici Smetanova. Zábor o rozměru 3,5×24,0 m bude zřízen u vjezdu na 
staveniště, v místě již vybudovaného chodníku pro chodce, pouze po dobu výstavby 
hrubé stavby. Chodník bude rozebrán, plocha zpevněna betonovým recyklátem frakce 
16/32 mm. Na obou koncích chodníku bude dopravní značení informující chodce o 
nutnosti přejít na protější chodník. Zábor pozemku bude označen směrovými deskami 
se světelnou signalizací. 
Zábor bude sloužit pro zastavení nákladního automobilu při dodávce jednotlivých 
prvků na stavbu. 
4.1.3 Staveništní doprava 
4.1.3.1 Horizontální doprava 
Horizontální dopravu prefabrikátů na staveništi bude zajišťovat tahač Scania R 
420 s podvalníkem Goldhofer TU 3 expert 3662. Nákladní automobil nebude na 
stavbu vjíždět, zastaví u vjezdu na staveniště podél plotu a z této pozice budou prvky 




4.1.3.2 Vertikální doprava 
Vertikální doprava na staveništi bude probíhat pomoci navrženého věžového jeřábu 
Liebherr 81K a stavebního výtahu NOV 1000. Vertikální doprava čerstvého betonu 
bude probíhat autodomíchávačem s čerpadlem Putzmeister PUMI 21-3.67Q. 
4.1.4 Zařízení staveniště 
4.1.4.1 Staveništní přípojky 
4.1.4.1.1 Provizorní vodovodní přípojka 
Administrativní centrum s provozem bude napojen na stávající vodovodní řád 
procházející kolem pozemku. Objektová vodovodní přípojka bude zřízena před 
započetím veškerých prací a bude ukončena provizorní vodoměrnou šachtou 
s vodoměrnou sestavou. Na tuto vodoměrnou šachtu se napojí provizorní staveništní 
přípojka, která bude sloužit jako zdroj vody pro práci na staveništi. Vodovodní přípojku 
vyvedeme na povrch a připevníme např. k zaraženému kůlu nebo na jinou stabilní 
konstrukci. Na vodovodní přípojku umístíme rozpojku s třemi hadicovými 
rychlospojkami. Voda z provizorní vodovodní přípojky bude sloužit pro zásobování 
sociálních zařízení, jako záměsová voda pro výrobu malt a omítek na staveništi, pro 
kropení čerstvého betonu v případě vysokých teplot nebo silném větru a pro případné 
kropení příjezdové komunikace.  
4.1.4.1.1.1 Stanovení potřeby vody pro staveniště 




MJ Počet MJ Počet l Kn 
Zpracování bet. směsi a 
ošetřování bet. konstrukcí 
150 m3 42,15 6 322 1,5 
Mytí vozidel  1 250 vozidlo 1 1 250 1,5 
Σ PROVOZNÍ ÚČELY – Pn1 7 572 1,5 
SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Pracovníci bez sprchování 40 Prac./směna Ø 8 
prac./směna 
320 2,7 
Sprchy 45 1 pracovník Ø 8 
pracovníků 
360 2,7 
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Qa  množství vody pro provozní účely [l/s] 
Qb  množství vody pro sociálně hygienické účely [l/s] 
Sv  spotřeba vody za den [l] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru 
T  čas, po který je voda odebírána [h] 
Pp počet pracovníků 
Ns norma spotřeba vody na osobu a den 
 
Maximální možný průtok vody je přibližně 0,458 l/s. Navrhuji provizorní staveništní 
přípojku dimenze DN 25 umožňující průtok až 0,65 l/s. Tato rezerva pokryje případné 
další potřeby vody, např. kropení komunikace. 
4.1.4.1.2 Provizorní kanalizační přípojka 
Stavební buňky na objektovou kanalizační přípojku napojeny odpadním potrubím 
DN 100. Délka staveništní kanalizační přípojky je cca 19,0 m. Objektová kanalizační 
přípojka je napojena na stávající kanalizační řád procházející ulicí Žižkova. 
Kanalizační přípojka bude provedena z materiálu KG SN8.  
4.1.4.1.3 Přípojka elektrické energie 
Staveništní přípojka NN bude napojena na hlavní objektový elektrický rozvaděč 
umístěný na jižní straně pozemku.   
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Tab. 4.2 Spotřeba elektrické energie na zařízení staveniště 
Příkon elektromotorů na staveništi P1 
Stavební stroj Typ stroje Počet ks Příkon elektromotoru 
Věžový jeřáb Liebherr 81K 1 23,0 kW 
Vibrátor Tremix VH 25/2 2 2,3 kW 
Stavební výtah NOV 1000 1 5,5 kW 
Omítací stroj MASTER 2 5,5 kW 
Svářečka Einhell BT-EW 160 2 3,6 kW 
Stavební míchačka GUY NOEL B 132 2 0,6 kW 
Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1 1,1 kW 
Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 1 1,6 kW 
Míchadlo  Bosch GRW 12 E 2 1,2 kW 
Celkem za příkon elektromotorů P1 57,6 kW 
Vytápění sociálních zařízení 
Obytná buňka BK1 4 2,0 kW 
Obytná buňka BK2 1 2,0 kW 
Sanitární buňka SK1 1 4,0 kW 
Osvětlení sociálních zařízení 
Obytná buňka BK1 4 2×0,032 kW 
Obytná buňka BK2 1 2×0,032 kW 
Sanitární buňka SK1 1 2×0,032 kW 
Skladový kontejner LK1 2 2×0,032 kW 
Celkový příkon za sociální zařízení P2 14,51 kW 
 
S=1,1×√((0,5P1+0,8P2+P3)2+(0,7P1)2)=1,1×√((0,5×57,6+0,8×14,51+0)2+(0,7×57,6)2)= 
  =1,1×√((40,41)2+(40,32)2)=62,9 kW 
 
Stanovený potřebný výkon činí 62,9 kW. 
4.1.4.2 Skládky zeminy 
4.1.4.2.1 Skládka ornice  
Ornice se bude skladovat v jihozápadním rohu staveniště o mocnosti max. 1,5 m. 
Celková plocha skládky Aor=V/h=2 363,55/1,5=1 575,7 m2 
 
Navržená plocha skládky: A=b×h=32 x 51,3=1 643 m2 
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4.1.4.2.2 Skládka zeminy z výkopů rýh 
Na staveništi se dočasně bude skladovat zemina z výkopů rýh pod obvodovými 
nosnými stěnami. Tato zemina se poté použije k zásypům základů pod obvodovými 
nosnými stěnami.  
Zemina se skladuje o mocnosti max. 2,5 m. Pro výpočet počítám s hodnotou 
h=2,2m. 
Množství zeminy je spočítáno ve výkazu výměr - 38,56 m3 
 
Celková plocha skládky A =V/h=38,56/2,2=17,5 m2 
 
Navržená plocha skládky: 4×4,5 m 
4.1.4.3 Osvětlení staveniště 
Okolí staveniště bude osvětleno z již vybudovaného veřejného osvětlení u 
komunikace. Plocha staveniště je osvětlena halogeny umístěných na pevné stojce, 
např. lešeňové trubce. Dále bude staveniště osvětleno i osvětlením umístěným na 
věžovém jeřábu Liebherr 81 K. 
4.1.4.4 Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením M200 společnosti TOI TOI. Plotové 
pole je délky 3 472 mm a výšky 2 000 mm. Průměr krajních trubek je 30 mm 
horizontálně a 42 mm vertikálně. Tyto trubky jsou osazeny do speciální betonové 
patky. V oplocení bude brána šířky 5,0m.  
Oplocení je možno vykrýt neprůhlednými plachtami. 
4.1.4.5 Plocha pro skladování materiálů 
Plocha pro skladování materiálů se nachází v západní části staveniště. Plocha 
skládky je tvořena dle bodu 1.3.8. Zpevněné plochy pro staveništní dopravu. Plocha 
pro skladování materiálů je vybavena kontejnery na komunální a stavební odpad a 
také skladovými kontejnery na uskladnění materiálů a nářadí. K ploše pro skladování 
materiálů je přivedena staveništní přípojka vody a elektrické energie z důvodu 
možného míchání malt a betonů v míchačce. 
4.1.4.6 Staveništní buňky 
Všechny níže uvedené buňky budou na staveniště dopraveny nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou, který zajistí firma pronajímající buňky. Podkladní 
plocha musí být upravena v toleranci ± 10mm na délku kontejneru. Na tuto plochu se 
položí 3 smrkové hranoly–dva krajní a jeden středový. Hranoly uložíme kolmo k delší 
straně kontejneru a na tyto hranoly se uloží kontejnery.  
 
Před staveništní buňky budou uloženy betonové panely, které budou sloužit i jako 





4.1.4.6.1 Koupelna, WC – SK1 
 
Obr. 4.1 Sanitární buňka SK1 
Vnitřní vybavení:  Technická data: 
2 x elektrické topidlo  šířka   2 438 mm 
2 x sprchová kabina  délka   6 058 mm 
3 x umývadlo   výška   2 800 mm 
2 x pisoár   el. Přípojka  380 V/32 A 
2 x toaleta   Přívod vody  3/4“ 
1 x boiler 200 litrů  Odpad potrubí DN 100 
 
Navrhuji jednu buňku SK1 pro hygienu pracovníků. 
4.1.4.6.2  Kancelář, šatna – BK1 
 
Obr. 4.2 Obytná buňka BK1 
Vnitřní vybavení:  Technická data: 
1 x elektrické topidlo  šířka  2 438 mm 
3 x el. zásuvka   délka  6 058 mm 
okna s plastovou žaluzií výška  2 800 mm 
     el. přípojka 380 V/32 A 
 
 Navrhuji čtyři buňky BK1. Dvě buňky budou sloužit jako šatna pro pracovníky, 
jedna bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a poslední pro kancelář mistrů. 






4.1.4.6.3 Kancelář, šatna – BK2 
 
Obr. 4.3 Obytná buňka BK2 
Vnitřní vybavení:  Technická data: 
1 x elektrické topidlo  šířka  2 438 mm 
3 x el. zásuvka   délka  3 000 mm 
okna s plastovou žaluzií výška  2 800 mm 
     el. přípojka 380 V/32 A 
 
Obytná buňka BK2 je navržena pro ostrahu staveniště. V této buňce bude 
zavedena také elektronická evidence pracovníků. 
4.1.4.7 Skladové kontejnery 
4.1.4.7.1 Skladový kontejner – LK1 
 
Obr. 4.4 Skladový kontejner LK1 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
 
Na staveniště jsem navrhnul dva skladové kontejnery LK1 pro uskladnění 
drobného materiálu a pracovních pomůcek. 
68 
  
4.1.4.8  Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 
Zpevnění komunikace na staveništi je provedeno zhutněným betonovým recyklátem 
frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm. Zpevněná komunikace je vybudována převážně 
v místě budoucího parkoviště. Betonový recyklát z této plochy nebude odstraněn, 
bude sloužit jako podkladní vrstva pro budoucí plochu parkoviště. Betonový recyklát 
v místě, kde nebude budoucí plocha parkoviště, bude vysypán a zhutněn na geotextilii. 
Po skončení výstavby objektu bude betonový recyklát z této plochy odstraněn včetně 
geotextilie.  
4.1.4.9 Parkovací plochy na staveništi 
Parkovací plochy pro osobní a malá užitková vozidla se nachází u vjezdu na 
staveniště. Plocha je tvořena dle bodu 3.8 Zpevněné plochy pro staveništní dopravu. 
Na staveništi jsem navrhnul 5 parkovacích míst pro osobní automobily o rozměru 2,5 
x 5,0 m a 2 parkovací místa pro malá užitková vozidla o rozměru 2,75 x 6,5 m. 
4.1.4.10 Čistící zóna 
Speciální čistící zónu na staveništi nenavrhuji, z toho důvodu, že se nepředpokládá 
žádný velký pojezdy mechanizace po staveništi, kromě autodomíchávače při betonáži. 
V případě potřeby očištění automobilu je možné automobil umýt u výjezdu ze 
staveniště.  
4.1.4.11 Dopravní značení 
Tab. 4.3 Dopravní značení 
Ozn. Dopravní značka Informace o dopravní značce 
A 
 
Dopravní značka „Zákaz zastavení“ bude umístěna 
v obou směrech u staveniště na ulici Smetanova 
B 
 
Dopravní značka upravující maximální povolenou 
rychlost na 30 km/h v ulici Smetanova. Umístění v obou 
směrech komunikace.  
C 
 
Dopravní značka informuje o zúžení komunikace na ulici 






Dopravní značka informující účastníky silničního 
provozu o nebezpečí výjezdu a vjezdu vozidel stavby. 




Dopravní značka informující účastníky silničního 
provozu o konci všech zákazů. 
F 
 
Dopravní značka zamezující vstup na staveniště 
nepovolaným osobám. Umístění na oplocení u vstupu 
na staveniště z ulice Smetanova 
G 
 
Dopravní značka informující o možném nebezpečí 
úrazu na staveništi. Umístění na oplocení u vstupu na 
staveniště z ulice Smetanova 
H 
 
Dopravní značka informující osoby vstupující na 
staveniště o nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem 
zavěšeného předmětu. Umístění na oplocení u vstupu 
na staveniště z ulice Smetanova 
I 
 
Dopravní značka informující osoby vstupující na 
staveniště o povinnosti obléknutí výstražné vesty při 
vstupu na staveniště. Umístění na oplocení u vstupu na 
staveniště z ulice Smetanova 
4.1.5 Ochrana životního prostředí 
Při realizaci objektu je potřeba, aby nepříznivé vlivy na životní prostředí byly 
minimalizovány, případně vyloučeny. Při výstavbě se budou na staveništi pohybovat 
těžké stroje, zvláště při zemních pracích. Pro zamezení znečištění komunikacích po 
výjezdu ze staveniště je navrženo mytí vozidel.  
Vnitrostaveništní dopravu doprovází riziko zvýšení množství prachových částic ve 
vzduchu. K omezení, případně úplnému zamezení, vzniku prachu je navrženo kropení 
zpevněné části staveništní komunikace.  
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Hluk vyvolaný z provozu použitých stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů neovlivní obytné části v okolí. 
K minimalizaci škod pohybu těžkých strojů na staveništi je nutné před vykonáváním 
práce zkontrolovat jejich technický stav. Ani to nám zcela jistě nezaručí únik 
provozních kapalin po odstavení stroje. Po odstavení každého stroje vložíme pod 
motor plechovou nádobu, která zachytí případný motorový olej a zamezí kontaminaci 
zeminy. Unikne-li motorový olej do půdy, musíme kontaminovanou půdu odstranit a 
ošetřit místo sypkým sorbentem Absodan Plus. 
Při výstavbě vzniknout určité druhy odpadu. Ty je nutno třídit, proto se na staveništi 
budou nacházet kontejnery na komunální odpad a na tříděný odpad. 
4.1.6 Požární bezpečnost na staveništi 
Vznikne-li na staveništi požár, provedeme prvotní protipožární zásah navrženými 
hasicími přístroji. Navrhuji hasicí přístroj s práškovou náplní 6kg ABC s hasící 
schopností 34A, který je vhodný k hašení elektrických zařízení pod proudem, 
hořlavých plynů, benzínu, nafty, oleje, pevných materiálů a také veškeré elektroniky.  
Do každé obytné buňky umístíme jeden hasicí přístroj k východu a zajistíme proti 
překlopení. 
4.1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi se řídí pokyny NV č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.2 Rozpočet zařízení staveniště 
4.2.1 Oplocení 
4.2.1.1 Průhledné oplocení M200 
a) Doprava 
Do 300 bm je doprava za 22 Kč/km, trasa délky 69 km. 
Dovoz + odvoz = 69+69=138 km 
Cena za dopravu=22×138=3 036 Kč 
 
b) Montáž 
Ceníková cena za montáž činí 24 Kč/bm, celkem 187,5 bm 
Cena za montáž=24×187,5=4 500 Kč 
 
c) Pronájem 
Cena:  20 Kč/bm/měsíc 
Počet bm: 187,5 bm 
Počet měsíců: 8,5 





Ceníková cena za demontáž činí 24 Kč/bm, celkem 187,5 bm 
Cena za demontáž=24×187,5=4 500 Kč 
 
Cena celkem=3 036+4 500+31 875+4 500=43 911 Kč 
4.2.2 Zpevněné plochy 
4.2.2.1 Geotextilie 
Tab. 4.4 Výpočet ceny geotextilie 
 Plocha (m2) Cena v Kč/m2 Cena celkem v Kč 
Montáž (m2) 174,25 67,40 11 745 
Pořízení (m2) 174,25 22,20 3 868 
Demontáž (m2) 174,25 10,00 1 740 
 Σ 17 353 
4.2.2.2 Betonový recyklát tl. 150 mm 
Tab. 4.5 Tabulka výpočtu ceny betonového recyklátu 
 Plocha (m2) Cena v Kč/m2 Cena celkem v Kč 
Zřízení (m2) 174,25 106,50 18 558 
Likvidace (m2) 174,25 112,00 19 516 
 Σ 38 074 
4.2.2.3 Silniční panely 
Tab. 4.6 Tabulka výpočtu ceny silničních panelů 



















3000/2000/150 4 110 2 8 220 
 Σ 20 580 





4.2.3 Staveništní buňky a kontejnery 
Obytné buňky     5 ks 
Sanitární buňky     1 ks 
Skladové kontejnery    2 ks 
Pronájem buněk    3 200 Kč/měsíc 
Počet měsíců     10 
Doprava      35 Kč/km   
Počet km     146(dovoz + odvoz) 
 
Při jedné jízdě je možné dopravit 2 ks buněk, případně kontejnerů, z toho vyplívají 
celkem 4 jízdy. 
 
Cena za pronájem=6×3 200×10=192 000 Kč 
Cena za dopravu=4×35×146=20 440 Kč 
 
Kontejnery na odpad    4 ks 
Pronájem, odvoz, recyklace, dovoz  2 950 Kč/1 vývoz 
Četnost vývozů     2x/měsíc 
Počet měsíců     10 
 
Celková cena=2 950×2×10×4=236 000 Kč 
 
Celkem za staveništní buňky a kontejnery=192 000+20 440+236 000=448 440 Kč 
4.2.4 Silo pro suché maltové směsi + čerpadlo 
Pronájem  550 Kč/den 
Doprava   16 Kč/km 
 
Počet dní pronájmu 23 
Počet km  2×97 km 
 
CC=550×23+16×(2×97)=15 754 Kč 
 
Celková cena za pronájem sila na  
4.2.5 Lešení Plettac MJ UNI 70 
Počet m2   580 m2 
Počet km  2,2 km 
Počet dní  50 
 
Montáž   46,40 Kč/m2  → 46,40×580×2=53 824 Kč 
Pronájem   1,20 Kč/m2 a den → 1,20×580×50=34 800 Kč 
Demontáž  28,70 Kč/m2  → 28,70×580×2=33 292 Kč 
Ochranná síť lešení 20,50 Kč/m2  → 20,50×580=11 890 Kč 
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Doprava 1m2  0,29 Kč/km   → 0,29×580×2,2=370 Kč 
 
Celková cena za lešení činí 134 176 Kč. 
4.2.6 Staveništní přípojky 
4.2.6.1 Přípojka elektrické energie 
Celkem bude potřeba 95,2m. Cena za 15m kabelu činí 1 800 Kč.  
Cena za přípojku elektrické energie=95,2×1 800÷15=11 424 Kč 
4.2.6.2 Vodovodní přípojka 
Celkem bude potřeba 22,7 m vodovodní přípojky. Cena za 1 m vodovodní přípojky 
činí 970 Kč. 
Cena za vodovodní přípojku=22,7×970=22 019 Kč 
4.2.6.3 Kanalizační přípojka 
Celkem bude potřeba 19,0 m kanalizační přípojky. Cena za 1 m kanalizační 
přípojky činí cca 1 200 Kč. 
Cena za kanalizační přípojku=19,0×1 200=22 800 Kč 
 
Celková cena za staveništní přípojky činí 11 424 +22 019+22 800=56 243 Kč 
4.2.7 Spotřeba vody a elektrické energie 
4.2.7.1 Spotřeba vody 
Počet MJ k jednotlivým účelům použití vody: 
- Ošetření čerstvého betonu   322,9 m3  
- Zdění nosných stěn, A=1 203 m2, tl. 0,3 m   1 203×0,3=360,9 m3 
- Zdění příček, A=796,5 m2, tl. 0,115 m    796,5×0,115=91,6 m3 
- Omítky      3 444,5 m2 
- Betonové mazaniny    58,9 m3 
- Výroba malty  
o Nosné zdi, spotřeba 0,0144 m3/m2 1 203×0,0144=17,32 m3 








MJ Počet MJ Počet l Kn 
Ošetření čerstvého betonu 200 m3 322,9 64 580 1,5 
Zdění nosných stěn (bez 
malty) 
275 m3 360,9 99 248 1,5 
Zdění příček (bez malty) 20 m3 91,6 1 832 1,5 
Omítky 30 m2 3 444,5 103 
335 
1,5 
Betonové mazaniny 170 m3 58,9 10 013 1,5 
Výroba malty 295 m3 21,72 3 692 1,5 
Σ PROVOZNÍ ÚČELY – Pn1 285 415 1,5 
SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Hygienické účely 40 Prac./směna Ø 8 
prac./směna, 
183 směn 
58 560 2,7 
Σ SOCIÁLNÍ ÚČELY – Pn2 58 560 2,7 
4.2.7.1.1 Výpočet ceny vody 
Celková spotřeba vody pro provozní účely 282 700 litrů = 282,700 m3 
Celková spotřeba vody pro sociální účely 58 560 litrů = 58,560 m3 
 
Cena vodného od 1.1.2016 je 38,42 Kč/m3 bez DPH 
Cena stočného od 1.1.2016 je 35,78 Kč/m3 bez DPH 
 
Cena celkem=285,415×38,42+58,560×(38,42+35,78)=15 310 Kč 
 
4.2.7.2 Spotřeba elektrické energie 
Průměrná spotřeba elektrické energie 150,69 kWh/den 
Počet cca 192 dní 
Cena 4,80 Kč/kWh 
 





4.2.8 Vertikální doprava 
4.2.8.1 Stavební výtah NOV 1000 
Montáž, demontáž, doprava, revize, školení, kotvení 37 000 Kč 
Pronájem včetně servisu            400,-Kč/den 
Pronájem 50 dní 
 
Bude provedena 2x montáž, 2x demontáž. 
Cena=2×37 000+400×50=94 000 Kč 
4.2.9  Celková cena za zařízení staveniště 
CC=43 911+76 007+448 440+15 754+134 176+56 243+15 310+138 876+94 000= 
= 1 022 717 Kč 





4.3 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 
Tab. 4.8 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 




Doba užití  
[měsíc] 
Oplocení M200 187,5 m 17.2.2016 31.10.2016 8,5 
Geotextilie+bet.recyklát 174,25 m2 17.2.2016 31.10.2016 8,5 
Kancelář, šatna – BK1 3 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Kancelář, šatna – BK2 1 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Koupelna, WC – SK1 1 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Skladový kontejner – LK1 2 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Kancelář, šatna – BK1 1 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Silniční panely  
IZD 300/150/15 JP 
4 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Silniční panely  
IZD 300/150/15 JP 
2 ks 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Přípojka el. energie 95,2 m 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Vodovodní přípojka 22,7 m 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Kanalizační přípojka 19,0 m 17.2.2016 2.11.2016 8,5 
Stavební výtah NOV1000  1 ks 7.7.2016 25.8.2016 1,5 
Silniční panely  
IZD 300/200/15 JP 
2 ks 7.7.2016 25.8.2016 1,5 
Silo 1 ks 11.8.2016 2.9.2016 1,0 
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5.1 Návrh zvedacích mechanismů 
5.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 81K 
Technické údaje 
Norma     EN 14439 
Lanování     2 
Maximální výška háku   40,4 m 
Maximální vyložení   45,0 m 
Maximální nosnost   6 000 kg 
Nosnost při max. vyložením  1 400 kg 
Šikmá poloha výložníku  30° 
Poloha výložníku při vyhýbání 45° 
Základní ustavení   4,5 m × 4,5 m 
Rádius otáčení    2,75 m × 3,5 m 
 
Pohony 
Zdvihové ústrojí    15,0 kW 
Otočové ústrojí    5,0 kW 
Ústrojí pojezdu vozíku   3,0 kW 
 
 
Obr. 5.1 Zatěžovací tabulka jeřábu Liebherr 81 K 
Nejtěžší prvek   Stropní panel Sp1, hmotnost m=3 025 kg 
Nejvzdálenější prvek Stropní panel Sp3, vzdálenost l=29,5 m, hmotnost 
m=1 900 kg  
Posouzení: 
Kombinace: 
1) Nejtěžší prvek a jeho největší vzdálenost 
Stropní panel Sp1 – m=3 025 kg, l=20,07 m 
Vzdálenost je při odebírání prvku z nákladního automobilu u hranice staveniště. 
  
 Při vyložení 31,0 m má věžový jeřáb Liebherr 81 K ve vzdálenosti 18 m nosnost 
5 370 kg, ve vzdálenosti 21 m pak nosnost 4 520 kg. Z toho vyplývá, že věžový jeřáb 
je schopen z nákladního automobilu u hranice staveniště přesunout na skládku 
materiálu jeden stropní panel Sp1. 






2) Největší vzdálenost a k tomu odpovídající nejtěžší prvek 
Stropní panel Sp3 – m=1 900,8 kg, l=29,5 m 
Vzdálenost 29,5 m je při zabudování stropního panelu Sp3 do konstrukce. 
 
Při vyložení 31,0 m má věžový jeřáb Liebherr 81 K max. nosnost 2 900 kg Stropní 
panel Sp3 o hmotnosti 1 900,8 kg vyhoví s dostatečnou rezervou. 
1 900,8 kg < 2 900 kg VYHOVÍ 
5.2 Návrh hlavních stavebních mechanismů a strojů 
5.2.1 Dozer Komatsu D41 
5.2.1.1 Dimenzování 
Typ radlice: 
- šířka radlice    B=3,045 m 
- výška radlice  H=1,060 m 
 
Vstupní hodnoty: 
- sklon svahu   0° 
- obsluha stroje  výtečná 
- doba pracovního cyklu 95 s 
- pracovní doba stroje 60 min/hod 
- hustota zeminy  1 610 kg/m3 
- plocha ornice  1 720 m2 
- mocnost ornice  0,2 m 
- zemina   lehce rozpojitelná 
 
Výpočet výkonnosti dozéru:  
1) Výpočet kapacity radlice 
V= 0,8*H2*B=0,8*1,0602*3,045=3,0 m3 
 
Uváděná kapacita radlice v podkladech je 2,6 m3 
 
2) Výpočet teoretické výkonnosti 
Q=3 600*(V/T)=3 600*(2,6/95)=98,5 m3/hod 
 
3) Určení opravných koeficientů 
zemina   k1=1,2 
hustota zeminy k2=1 370/1 610=0,851 
svah  k3=1,0 
obsluha  k4=1,0 
časové využití k5=1,0 
 





5) Výpočet doby trvání  
- výpočet objemu ornice Vornice=A*h*kn=1 720*0,2*1,05=361,2 m3 
 
Celková doba těžení ornice tedy bude: T=Vornice/Qp=361,2/100,62=3,6 hod 
 
6) Vyhodnocení 
Navržený dozer Komatsu D41 bude na pozemku pracovat cca 3,6 hodin. 
 
 
Obr. 5.2 Komatsu D41 
5.2.1.2 Podrobné informace 
Dozer Komatsu D41 na pásovém podvozku bude na staveniště dopraven pomocí 
nákladního automobilu. Buldozer bude na staveniště dovezen 15.2.2016, kdy začnou 
práce na výstavbě objektu. Buldozer bude pracovat necelých 5 hodin, během kterých 
sejme ornici o mocnosti 0,20 m z plochy 1 720 m2, celkem bude tedy sejmuto 
344*1,05=631,2 m3 ornice.  
Před začátkem práce s buldozerem bude zkontrolován technický stav stroje s 
doklady ke stroji, způsobilost pracovníka k řízení stroje a také zdravotní způsobilost. 
Při odstavení stroje vložíme pod stroj ocelovou nádobu na zachycení případného 
motorového oleje nebo jiné kapaliny. Dojde-li ke kontaminaci zeminy, je potřeba 
kontaminované místo ošetřit sypkým sorbentem Absodan Plus. 
Dozer bude použit také při rozhrnutí betonového recyklátu v místě plánované 
zpevněné komunikace zařízení staveniště.  
5.2.2 Pásové rypadlo Caterpillar CAT 305E CR 
Pásové minirypadlo bude sloužit pro výkop rýh pro přípojky a terénní úpravy. 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru    30kW 
Max. hloub. dosah/max. dosah 3,6/6,1m 
Objem lopaty    0,06-0,28m3 





Obr. 5.3 Pásové rýpadlo Caterpillar CAT 305E CR 
5.2.3 Vibrační válec CB24 
Vibrační válec CB24 je navržený pro zhutnění betonového recyklátu zpevněné části 
staveniště. 
Technické parametry: 
Výkon motoru   24 kW 
Pracovní šířka   1 200 mm 
Amplituda   0,50 mm 
Frekvence   63 Hz 
Provozní hmotnost  2,6 t 
 
 




5.2.4 Kolové rypadlo Caterpillar M315D 
Specifikace rypadla: 
- objem lopaty    Vlop=0,84 m3 
- provozní výkon   Qryp=42,2 m3/hod 
 
Specifikace sklápěče: 
- max. nosnost   m=19 750 kg 
 
Vstupní hodnoty: 
- objemová hmotnost zeminy ρ=1 610 kg/m3 
 
 
Obr. 5.5a Pracovní dosahy rýpadla Caterpillar M315D 
 
 
Obr. 5.5b Kolové rypadlo Caterpillar M315D 
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5.2.4.1 Výpočet vytěžení zeminy 
Zemina po vytěžení bude odvezena sklápěči TATRA T158 do společnosti Skládka 
Hodonín vzdálenou od staveniště 2,9km. 
 
1) Objem zeminy k vytěžení 
Celkový objem zeminy k vytěžení je roven součtu vytěžené zeminy pro 





kn – koeficient nakypření zeminy třídy těžitelnosti 1 – kn=1,05  
 
2) Zjištění objemu zeminy, který je sklápěč schopen převést 
 Vsklápěč=m/ρ=19 750/1 610=12,27 m3 
 Objem korby sklápěče 10 m3 
 
3) Určení doby nutné k naložení sklápěče 
Vsklápěč/Qryp=10/42,2=0,237 hod 
 
4) Zjištění délky pracovního cyklu 
- naložení 0,237 hod 
- cesta tam i zpět – l/v=2*2,9/40=0,145 hod 
l … dráha sklápěče na skládku, 2,9 km 
v … rychlost sklápěče na skládku, průměr 40 km/h 
- vyložení 0,08 hod 
Celkem: t=0,237+0,145+0,08=0,462 hod 
 
5) Výkon sklápěče 
Qsklápěč=Vsklápěč/t=10/0,462=21,65 m3/hod 
 
6) Určení počtu sklápěčů 
Qryp/Qsklápěč=42,2/21,65=1,95 => 2x sklápěč TATRA T158 
 




Pro vyhloubení rýh pro základy a jámy pro dojezd výtahu navrhuji 1x 
rypadlo M315D a 2x sklápěč TATRA T158. Celková doba těžení zeminy bude 
trvat cca 4 hodiny. 
5.2.5 Sklápěč TATRA T158-8P5R33.343 
Sklápěč je navržený pro odvoz vytěžené zeminy na skládku vzdálenou od místa 




Užitné zatížení    19 750 kg 
Objem korby   10 m3 
Korba    Třístranně sklopná 
 
Výpočet počtu strojohodin Sh: 
a) Odvoz ornice  
Odvezené množství  167,8 m3 
Výkon sklápěče  21,65 m3/hod 
 
Celková doba tornice=167,8/21,65=7,8 hod 
 
b) Odvoz zeminy z výkopů 
Odvezené množství 173,45 m3  
Výkon sklápěče  21,65 m3/hod 
 
Celková doba tornice=173,45/21,65=8,0 hod 
 
 
Obr. 5.6 TATRA T158-8P5R33.343 
5.2.6 Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister PUMI 28-4 
Autodomíchávač s čerpadlem bude sloužit pro betonáž veškerých monolitických 
částí objektu (základové pasy, podkladní beton, ztužující věnce, stropní dobetonávky, 
sloupy). Beton bude dovezen ze společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o., Hodonín, 











Typ     TMM 21-3 
Výškový dosah    20,6 m 
Boční dosah    16,9 m 
Hloubkový dosah   9,9 m 
Rozbalovací výška   5,6 m 
Počet ramen    3 
 
Čerpadlo 
Typ     TMP 60 Q 
Výkon     58 m3/hod 
Dopravní tlak    25 bar 
Průměr dopravního potrubí  100 / 4,5“ 
 
Domíchávač 
Typ     Liebherr HTM 704 
Objem bubnu    7 m3 
 
 
Obr. 5.7 Autodomíchávač s čerpadlem Liebherr HTM 704 
5.2.7 Ponorný vibrátor TREMIX VH 25/2 
Použití: vibrování železobetonových monolitických konstrukcí 
 
Technické parametry: 
a) Pohonná jednotka MAXIVIB   
Hmotnost    5 kg 
Napětí   230 V / 50 Hz 
Příkon   2,3 kW 
Jmenovitý proud  10 A 






b) Ponorný vibrátor VH 25 
Průměr hlavice   25 mm 
Délka hlavice   300 mm 
Délka ohebné hřídele  2,0 m 
Hmotnost     2,1 kg 
Otáčky    14 000 ot/min 
 
 
Obr. 5.8 Ponorný vibrátor TREMIX VH 25/2 
5.2.8 Vibrační pěch Weber MT SRV 660 
Použití: zhutnění zasypaných základových konstrukcí po odstranění bednění 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost  75kg 
Šířka hutnící desky  280mm 
Počet úderů   670 1/min 
Max výkon   3,0kW 
 
 




5.2.9 Tahač Scania R 420 
Tahač Scania R 420 je navržen pro dopravu stavební mechanizace na podvalníku 
Goldhofer TU 3 expert 3662. Celková hmotnost soupravy nepřesáhne 40 000 kg. 
 
Technické parametry: 
Max. výkon    309 kW při 1 800 ot/min 
Motor     přeplňovaný, vznětový 
Počet válců/ventilů   6/24 
Zdvihový objem    11 700 cm3 
Točivý moment    2 100 N.m při 1 100-1 400 ot/min 
Převodovka    dvanáctistupňová Opticruise 
Brzdy     kotoučové s ABS, ESP, EBS 
Odlehčovací brzdy   výfuková a retardér 
Pérování vpředu   listové pružiny 
Pérování vzadu    4 vzduchotlakové měchy 
Provozní hmotnost tahače  7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy  40 000 kg 
Délka x Šířka x Výška   5 940 x 2 430 x 3 540 mm 
Objem nádrže paliva   400 l 
Objem nádrže AdBlue   75 l 
Největší rychlost   90 km/h 
 
 
Obr. 6.10 Scania R 420 
 
5.2.10 Podvalník Goldhofer TU 3 expert 3662 
Použití:  
- převoz stavební mechanizace (dozer, vibrační válec, kolové a pásové rypadlo) 




Jedná se o 3-nápravový nízkoložný návěsový podvalník na přepravu stavební 
mechanizace do vlastní hmotnosti 17,25 tun.  
 
 
Obr. 5.11a Podvalník Goldhofer TU 3 expert 3662 
 
Obr. 5.11b Schéma podvalníku Goldhofer TU 3 expert 3662 
Technická data při rychlosti 80 km/h 
Celková hmotnost přívěsu  24 000 kg 
Zatížení náprav vpředu  10 000 kg 
Zatížení náprav vzadu   2x 9 000 kg 
Pohotovostní hmotnost   6 750 kg 
Nosnost celkem   17 250 kg 
 
Rozměry  
Spojovací délka přívěsu  10 500 mm 
Ložná plocha vč. Zešikmení  8 300 x 2 550 mm 
Ložná výška v zatíženém stavu 835 mm 








Dozer Komatsu D41   hmotnost 11 600 kg < 17 250 kg  VYHOVÍ 
Vibrační válec CB24   hmotnost   2 600 kg < 17 250 kg  VYHOVÍ 
Rýpadlo Caterpillar M315D  hmotnost 16 100 kg < 17 250 kg VYHOVÍ 
Rýpadlo Caterpillar CAT 305E CR hmotnost   5 400 kg < 17 250 kg VYHOVÍ 
 
Na veškerou převážející mechanizaci podvalník Goldhofer TU 3 expert 3662 
vyhoví. 
Ložná plocha podvalníku vyhoví i na převoz stropních dílců Prefa SPIROLL PPD 
…/256. Celková hmotnost převážejících stropních dílců nesmí překročit max. nosnost 
podvalníku 17 250 kg.   
5.2.11 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
Stavební míchačka GUY NOEL B 132 bude sloužit pro přípravu jemnozrnného 
betonu třídy C 20/25 pro zálivky dutin ve stycích prvků a kališích sloupů a pro výrobu 
malty na podmaltování stykujících se ploch jednotlivých prvků. 
 
Technické parametry: 
Geometrický objem bubnu  132 l 
Max. objem suché směsi  100 l 
Příkon motoru 230 V cca  600 W 
Délka     1 250 mm 
Šířka      700 mm 
Výška     1 400 mm 
Váha     50 kg 
 
 
Obr. 5.12 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
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5.2.12 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
Nivelační přístroj Leica RUNNER20 bude sloužit pro výškové a polohové měření 
jednotlivých konstrukcí, např. pilot, osazených prefabrikátů. K tomuto zařízení je 
potřeba zajistit také stativ a nivelační lať. 
 
Technické parametry: 
Střední kilometrová chyba  2,5 mm/km 
Zvětšení dalekohledu   20x 
Horizontální kruh   360° 
 
Obr. 5.13 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
Stativ lehký hliníkový: 
- aretace ramen rychlosvěrami 
- univerzální připevňovací šroub 5/8 
- lehká konstrukce 
- kompletně rozebíratelný 
- max. výška 165 cm 
- min. výška 105 cm 
- váha 3.5 kg 
 
 




Nivelační lať 4m NESTLE: 
- teleskopická hliníková lať délky 4m 
 
 
Obr. 5.15 Nivelační lať 4m NESTLE 
5.2.13 Hlavní staveništní rozvaděč RS 0.1.0.4 
- 4x zásuvka 16A/230V 
- 1x zásuvka 4k/32A/400V 
- 4x jistič 16B/1 
- 1x jistič 32C/3 
- 1x chránič 4P 40A, 30mA 
- 1x hlavní vypínač 
- 1x rozvodnice 12+1 modul 
 




5.2.14 Omítací stroj MASTER 
Tab. 5.1 Technická data omítacího stroje MASTER 
Parametr Hodnota 
Výkon [l/min] 5-45 
Dopravní vzdálenost [m] Cca 40 
Dopravní výška [m] Cca 20 
Pracovní tlak [bar] Max. 30 
Výkon hlavního motoru [kW] 5,5 
Výkon vedlejšího motoru [kW] 1,1 
Kompresor 250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 
Požadovaný tlak vody [bar] 3 
Přívod proudu 400 V – 50 Hz 3 NPE, 32A/6h 
Rozměry DxŠxV [mm] 1420 x 660 x 1540 
Plnící výška [mm] 1010 
Objem násypky [l] 130 
Hmotnost bez kompresoru [kg] 170 
 
 





5.2.15 Svářecí agregát EINHELL BT-EW 160 
Technické parametry: 
Síťová přípojka    230 V / 400 V ~ 50 Hz 
Svářecí proud    55-160 A 
Napětí při chodu naprázdno   48 V 
Jištění     16 A 
Elektrody    2 - 4 mm 
 
 
Obr. 5.18 Svářecí agregát EINHELL BT-EW 160 
5.2.16 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
Technické parametry: 
Geometrický objem bubnu  132 l 
Max. objem suché směsi  100 l 
Příkon motoru 230 V cca  600 W 
Délka     1 250 mm 
Šířka      700 mm 
Výška     1 400 mm 
Váha     50 kg 
 
 
Obr. 5.19 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
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5.2.17 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon    1 100 W 
Hloubka řezu při 90°   0 - 55 mm 
Hloubka řezu při 45°   0 - 38 mm 
Otáčky naprázdno    4 700 min-1 
Řezání pod úhlem   0 - 45 ° 
Rozměry pilového kotouče  160 x 20 / 2,5 mm 
Hmotnost     3,4 kg  
 
Použití řezání bednění ze smrkového řeziva 
 
Obr. 5.20 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 
5.2.18 Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 
Technické parametry: 
Hmotnost   2,9 kg 
Průměr kotouče 150 mm 
Volnoběžné otáčky 9000 ot/min 
Příkon  1 600 W 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Obecné informace o procesu 
Zastropení 1NP je řešeno pomocí stropních panelů SPIROLL PPD …/256 různých 
délek. Stropní panely SPIROLL PPD jsou uloženy na vybetonovaný železobetonový 
pozední věnec a železobetonové monolitické průvlaky.  
Železobetonové monolitické průvlaky budou vyztuženy z oceli B500B, 
vybetonovány z betonu pevnostní třídy C20/25, XC1. Spodní hrana průvlaků se 
nachází v úrovni +2,320, horní hrana v úrovni +2,820. Bednění je tvořeno systémovým 
bedněním Dokaflex 1-2-4 pro bednění průvlaku bez připojení ke stropu.  
Ztužující železobetonové věnce jsou vybetonovány ve dvou úrovních. Spodní 
hrana pozedního věnce je ve výšce +2,570, horní hrana v úrovni +2,820. Obručový 
věnec, věnec v úrovni stropní konstrukce, je spodní hranou v úrovni +2,820 a horní 
hranou v úrovni +3,070. Pozední i obručové věnce výšky 250 mm jsou vyztuženy 
z oceli B500B, vybetonovány betonem pevnostní třídy C20/25, XC1. Z pozedního 
věnce musí vyčnívat svislá výztuž, na kterou se poté napojí výztuž obručového věnce. 
Bednění ztužujících věnců je provedeno pomocí bednící desky Doka 3-SO tl. 21 mm, 
spínacích tyčí, talířových matic a desek ze smrkového řeziva. 
V zapuštěné části objektu v úrovni stropní konstrukce nad 1NP se nachází 
železobetonová deska terasy tl. 0,20 m. Staticky se jedná o desku na jedné straně 
podepřenou prefabrikovaným průvlakem a na druhé straně vetknutou do pozedního 
věnce. Železobetonová deska je vybetonována z betonu pevnostní třídy C20/25, 
stupeň vlivu prostředí XC1, vyztužena betonářskou ocelí B500B. Bednění 
železobetonové desky bude provedeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4. 
U výtahové šachty bude provedena dobetonávka, o ploše 0,86×2,25 m a tl. 0,25 
m, z betonu pevnostní třídy C20/25, třída vlivu prostředí XC1, vyztužená betonářskou 
ocelí B500B. Dobetonávka musí být od výtahové šachty dilatována minerální vatou. 
Bednění bude provedeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4. 
Schodiště je navrženo dvouramenné přímočaré, šířka schodišťového ramene je 
1 500 mm, zrcadlo šířky 200, podesta 2 000×3 200 mm, mezipodesta 1 500×3 200 
mm, šířka schodišťového stupně je 300 mm, výška 165 mm a délka 1 500 mm. Horní 
plocha mezipodesty se nachází v úrovni +1,650, horní plocha podesty v úrovni +3,070. 
Tloušťka podesty i mezipodesty je 0,25 m. Schodišťové rameno je tvořeno deseti 
schodišťovými stupni. Schodiště je vybetonováno z betonu pevnostní třídy C20/25, 
stupeň vlivu prostředí XC1, vyztuženo betonářskou ocelí B500B. Bednění schodiště je 












6.2.1 Specifikace materiálů 
6.2.1.1 Stropní panely SPIROLL PPD …/256 
 
Obr. 6.1a Stropní panel SPIROL PPD …/256 
 
Obr. 6.1b Řez stropním panelem SPIROLL PPD …/256 
 
Specifikace prvku: 
a) Panely šířky B=1 190 mm 
 
Výška panelu  250 mm 
Délka min.  2 000 mm 
Délka max.  6 000 mm 
Šířka   1 190 mm 
Počet lan výztuže 6 ks 
Průměr výztuže  12,5 mm 
Stálé zatížení  1,5 kN/m2 
Hmotnost  397 kg/mb 
 
b) Panely šířky B=970 mm 
 
Výška panelu  250 mm 
Délka min.  2 000 mm 
Délka max.  6 000 mm 
Šířka   1 190 mm 
Počet lan výztuže 5 ks 
Průměr výztuže  12,5 mm 
Stálé zatížení  1,5 kN/m2 




Tab. 6.1 Výpis stropních panelů 1NP 
Ozn. Název Rozměry  
š×h (mm) 





Sp1 SPIROLL PPD 635/256  1200×250 6350 3025,10 24 
Sp2 SPIROLL PPD 635/256 970×250 6350 2445,30 1 
Sp3 SPIROLL PPD 399/256 1200×250 3990 1900,80 24 
Sp4 SPIROLL PPD 399/256 970×250 3990 1536,50 1 
Sp5 SPIROLL PPD 345/256 1200×250 3450 1643,60 2 
Sp6 SPIROLL PPD 575/256 1200×250 5750 2739,3 9 
Sp7 SPIROLL PPD 575/256 600×250 5750 1369,65 1 
Sp8 SPIROLL PPD 635/256 980×250 6350 2470,50 1 
Sp9 SPIROLL PPD 399/256 980×250 3990 1552,35 1 
6.2.1.2 Beton C20/25 
Beton pevnostní třídy C20/25 bude použit pro betonáž železobetonových 
ztužujících věnců, průvlaků, stropních dobetonávek, zálivek spár stropních panelů, 
teras a železobetonového monolitického schodiště.  
 
Souhrn množství betonu: 
a) Pozední věnce V1    14,04 m3 
b) Obručové věnce V1, V2  7,15 m3 
c) Průvlaky Pr1-Pr4, Pr6-Pr8 4,87 m3 
d) Stropní dobetonávka D1  0,49 m3 
e) Terasa     5,04 m3 
f) Schodiště      5,46 m3 
g) Zálivkový beton   3,18 m3 
6.2.1.3 Výztuže 
6.2.1.3.1 Výztuž sloupů 
Vyztužení sloupů bude provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení 
sloupů. Použitá ocel B500B. 
Orientační hmotnost vyztužení průvlaku je 0,18 t/m3 
Celkový objem betonu průvlaků v 1NP činí 1,125 m3 → m=1,125×0,18=0,2 t 
Celková hmotnost výztuže průvlaků 1NP činí 0,2 t. 
6.2.1.3.2 Výztuž pozedních věnců 
Pozední věnce V1 jsou vyztuženy čtyřmi profily průměru 12 mm z oceli B500B a 
třmínky průměru 6 mm, délky 880 mm. Třmínky sepínají nosné pruty po vzdálenosti 




Tab. 6.2 Hmotnost výztuže pozedních věnců 
Podlaží Ozn. Hmotnost výztuže [t] 
R12 R6 
1NP V1 0,666 0,014 
6.2.1.3.3 Výztuž obručových věnců 
Obručové věnce V1 jsou vyztuženy stejně jako pozední věnce V1. Obručové věnce 
V2 vyztuženy čtyřmi profily průměru 12 mm z oceli B500B a třmínky průměru 6 mm, 
délky 660 mm. Třmínky sepínají nosné pruty po vzdálenosti 400 mm. 
Tab. 6.3 Hmotnost výztuže obručových věnců 
 Ozn. Hmotnost výztuže [t] 
R12 R6 
1NP V1 0,160 0,004 
V2 0,298 0,005 
6.2.1.3.4 Zálivková výztuž 
K vyztužení spár v podélných spárách mezi stropními panely se použije výztuž 
průměru 8 mm z oceli V 10 425. Výztuže budou položeny v celé délce spáry. 
Celkem bude potřeba 320 mb výztuže V 10 425 průměru 8 mm. 
6.2.1.3.5 Výztuž průvlaků 
Vyztužení průvlaků bude provedeno dle statického výpočtu a výkresu vyztužení 
průvlaků. Použitá ocel B500B. 
Orientační hmotnost vyztužení průvlaku je 1,25 t/m3 
Celkový objem betonu průvlaků v 1NP činí 5,67 m3 → m=1,25×5,67=7,1 t 
Celková hmotnost výztuže průvlaků 1NP činí 7,1 t. 
6.2.1.3.6 Výztuž schodiště 
Schodiště bude vyztuženo z oceli B500B dle statického výpočtu a výkresu 
vyztužení schodiště. 
6.2.1.4 Bednění 
6.2.1.4.1 Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 
Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 bude použito pro bednění železobetonové 
desky terasy, dobetonávky u výtahové šachty a bednění průvlaků. 
 
Skladba systémového bednění Dokaflex 1-2-4: 
a) Panely Dokadur 
b) Nosníky H20 top 
c) Spouštěcí hlavice H20 
d) Přidržovací hlavice H20 DF 
e) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 
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f) Opěrné trojnožky 
 
Obr. 6.2 Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 
6.2.1.4.2 Bednění pozedních a obručových věnců 
Bednění pozedních věnců: 
a) Bednící deska Doka 3-SO tl. 27 mm 
b) Spínací tyč DYWIDAG Ø 15 mm 
c) Talířová matice Ø 15/100 mm  
d) Distanční trubka Ø 22 mm 
 
Bednění obručových věnců: 
a) Bednící deska Doka 3-SO tl. 21 mm 
b) Smrkové řezivo – desky tl. 19 mm 
tl. 19 mm 
c) Smrkové řezivo – hranoly profil 100/100 mm 
d) Spojovací prvky – stavební hřebíky  
6.2.1.4.3 Bednění schodišťového ramene 
Bednění schodišťového ramene bude zhotoveno z ohoblovaného smrkového 
řeziva. Bude provedeno bednění podstupňové desky, podstupnice, bednění boční 





Bednění podstupňové desky 4,35×1,5×2=13,05 m2 
Bednění podstupnice  0,165×1,5×20=4,95 m2 
Bednění boku (u zrcadla) 0,9×2=1,8 m2 
 
 
Obr. 6.3 Ilustrační obrázek bednění schodiště 
6.2.2 Doprava materiálů 
6.2.2.1 Primární doprava materiálů 
Veškeré prvky budou na staveniště dovezeny min. jeden den před samotným 
použitím z důvodu předejití případných prostojů při používání jednotlivých prvků.  
Stropní panely SPIROLL PPD …/256 budou dovezeny z Prefa Brno, závod 
Hodonín, pomocí nákladního automobilu SCANIA R420 s podvalníkem Goldhofer TU 
3 expert 3662. Veškeré stropní panely budou na návěsu uloženy v poloze, ve které 
budou montovány do konstrukce. Stropní panely, přepravované nad sebou, musí být 
podložené ve svislici dřevěnými podkladky ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od čela 
dílce, maximálně však 600 mm. Prvky nesmí přesahovat ložnou plochu návěsu a musí 
být pevně zafixovány proti pohybu kvalifikovaným pracovníkem. Za neporušenou 
dodávku stropních panelů na staveniště odpovídá řidič, který by si měl v průběhu cesty 





Obr. 6.4 Primární doprava panelů SPIROLL 
Doprava čerstvého betonu bude zajištěna společností CEMEX Czech Republic 
s.r.o. vzdálené od staveniště 3,5 km. Přeprava směsi bude zajištěna 
autodomíchávačem s čerpadlem Putzmeister PUMI 21-3.67Q s objemem bubnu 7 m3.  
Veškerý drobný materiál, včetně bednění, výztuže do spár mezi stropními panely 
SPIROLL, bude dopraven na staveniště firemní dodávkou zhotovitele stavby.  
Zhotovené armokoše věnců budou dovezeny na stavbu přímo z armovny 
společnosti Prefa Brno, závod Hodonín. Armokoše budou zhotoveny z oceli B500B, 
průměr oceli R12 a třmínky R6. Uspořádání výztuže a délka armokošů dle projektové 
dokumentace.  
6.2.2.2 Sekundární doprava materiálů 
Sekundární doprava materiálů bude probíhat převážně pomocí navrženého 
věžového jeřábu Liebherr 81K. Tímto jeřábem budou přepravovány do konstrukce 
stropní panely, armokoše, výztuže spár mezi panely a bednění do vyšších pater 
objektu. 
Dle níže uvedené tabulky je patrné, že při jednom přesunu stropních panelů 
SPIROLL PPD …/256 je možné věžovým jeřábem Liebherr 81K přesouvat max. 4 ks 
stropních panelů délky do 5 m a max. 3 ks stropních panelů délky 6-7 m. Hmotnost 




Obr. 6.5 Maximální počty kusů stropních panelů pro přepravu 
Stropní panely budou z ložné plochy nákladního automobilu na skládku 
přepravovány pomocí závěsu z ocelového lana. Minimální délka závěsu 6 m je 
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dostačující pro prvky do max. délky 10 m a hmotnosti 9 600 kg, případně pro prvky 
délky od 10 do 12 m o hmotnosti max. 6 850 kg.  
 
Obr. 6.6 Schéma zavěšení prefabrikovaných prvků 
Při zabudování stropních panelů SPIROLL se pro přepravu těchto panelů ze 




Obr. 6.7 Přeprava stropního dílce pomoci montážních samosvorných kleští 
Sekundární doprava čerstvého betonu bude probíhat čerpadlem Putzmeister PUMI 
21-3.67Q. 
6.2.3 Skladování materiálů 
Veškeré materiály budou na staveniště dovezeny min. jeden den před 
zabudováním do konstrukce. Z tohoto důvodu je nutno řešit skladování těchto 
materiálů. Plocha pro skladování materiálu se nachází u oplocení na západní straně 
staveniště společně s kontejnery na komunální a stavební odpady. Plocha skládky je 
zpevněná, dostatečně únosná a odvodněná. 
Stropní panely musí být podloženy smrkovými hranoly 100×100 mm ve vzdálenosti 
1/10 délky prvku od líců prefabrikovaného prvku, max. však 600 mm, na celou šířku 
prvku. Výška stohu stropních panelů nesmí překročit 4 m. Veškeré prvky musí být 
podloženy smrkovými hranoly 100×100 mm ve svislici nad sebou. Uskladňujeme-li nad 
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sebe prvky různých délek, je nutné, aby kratší prvky ležely na delších prvcích. Mezi 
jednotlivými stohy musí být ponechán prostor o šířce min. 0,8 m. 
 
Obr. 6.8 Skladování stropních panelů SPIROLL PPD …/256 
Armokoše pozedních a obručových věnců a zálivková výztuž budou skladovány 
na skládce podložené dřevěnými podkladky po vzdálenosti 1,0 m. Výztuž musí být 
řádně označena a stejné profily svázané vazacím drátem. Armokoše i zálivková 
výztuž budou chráněny plachtou, čímž se sníží riziko znečištění povrchu výztuže. 
Okraje plachty budou zatíženy, aby nedošlo k odfouknutí plachty. 
Bednění pozedních a obručových věnců z bednící desky Doka 3-SO délky 4 m a 
2,5 m budou uskladněny na skládce podložené smrkovými hranoly 100×100 mm ve 
vzdálenosti 1/10 délky desky od líců desky a uprostřed rozpětí. Bednící desky budou 
zaplachtovány a plachta zatížena proti odfouknutí. 
Veškerý drobný materiál, spínací tyče, talířové matice, distanční trubky, bednění 
ze smrkového řeziva na bednění schodiště, hřebíky atd., budou uskladněny ve 
skladovém kontejneru SK20.  
Prvky systémového bednění Dokaflex 1-2-4 budou skladovány do ukládací palety 
Doka 1,55 × 0,85 m. V této paletě se s mí skladovat stropní podpěry Doka Eurex 20 
top 250, bednící desky Doka 3-SO, případně Dokadur, i nosníky Doka H20 top.  
Kapacita ukládací palety: 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250   40 kusů 
Panely Doka 3-SO (Dokadur)   tl. 21 mm 32 kusů 
       tl. 27 mm 25 kusů 





Obr. 6.9 Ukládací paleta Doka 1,55×0,85 m 
Drobný materiál systémového bednění, např. spouštěcí hlavice Doka H20, 
přidržovací hlavice H20 DF, budou skladovány ve víceúčelovém kontejneru Doka 
1,20 × 0,80 m. Tento kontejner je možno opatřit dělící deskou pro zamezení 
pomíchání jednotlivých prvků v kontejneru. 
 
Obr. 6.10 Víceúčelový kontejner Doka 1,20×0,80 m  
A – pojistná západka k fixaci dělící desky 
6.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením provádění vodorovných nosných konstrukcí 1NP musí být 
ukončeny veškeré svislé nosné konstrukce dle projektové dokumentace. Jedná se 
zejména o svislé nosné zdivo z cihel KMB PROFIBLOK 300 a monolitické nosné 
sloupy. 
Při předání pracoviště se provede technické přejímka podpůrných konstrukcí. U 
zdiva se zkontroluje především rovinnost a promaltování spár. U monolitických 
železobetonových sloupů se zkontroluje svislost a datum betonáže, aby byla dodržena 





6.4 Pracovní podmínky 
6.4.1 Klimatické podmínky 
Zhotovení stropní konstrukce 1NP bude provedeno pouze za příznivých 
klimatických podmínek. Příznivá teplota vzduchu se pohybuje mezi 5-30°C. Max. 
rychlost větru při práci ve výškách a manipulaci s břemenem je 8 m/s. 
V případě betonáže pozedních a obručových věnců při teplotě pod +5°C je nutné 
provést speciální opatření při výrobě čerstvého betonu v betonárce (ohřev záměsové 
vody, ohřev kameniva případně použití zimní přísady). Po uložení betonu do 
konstrukce je nutné beton chránit tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod +5°C 
do dosažení pevnosti min. 5 MPa, kterou beton dosáhne cca po třech dnech. Při silném 
větru se doporučuje povrch čerstvého betonu přikrýt foliemi nebo rohožemi, aby 
nedošlo k nadměrnému vysychání. Při betonáži věnců při teplotě vzduchu nad +30°C 
je nutné beton ošetřovat kropením, překrytím povrchu vlhkou geotextilií, případně lze 
také přistoupit k použití zpomalujících přísad v betonu. 
Práce ve výškách musí být přerušeny 1NP bude přerušeno při rychlosti větru nad 
8 m/s, při dešti, sněžení, námraze, při viditelnosti menší než 30 m. 
6.4.2 Požadavky na zařízení staveniště 
Staveniště musí být oplocené, u vjezdu na staveniště musí být bezpečnostní 
cedule, kontrola zpevněné komunikace na staveništi, staveniště musí být vybaveno 
staveništními a sociálními buňkami, buňkami pro ostrahu staveniště, skladovými 
kontejnery, zřízeny staveništní přípojky vody, kanalizace a elektrické energie. Na 
staveništi se musí nacházet provozuschopný věžový jeřáb Liebherr 81K. 
6.5 Personální obsazení 
6.5.1 Bednící, vazačské a betonářské práce 
3x  tesař 
1x  železář 
1x  betonář 
1x  řidič strojů 
2x  stavební dělník 
1x  pomocný dělník 
6.5.2 Montáž stropní konstrukce 
1x  vazač břemen 
2x  montážní dělník 
1x  řidič strojů 







6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.6.1 Těžká mechanizace 
a) Věžový jeřáb Liebherr 81K 1x 
b) Autodomíchávač s čerpadlem 1x 
6.6.2 Pracovní pomůcky 
a) Vibrátor TREMIX VH 25/2 s pohonnou jednotkou MAXIVIB  
b) Samosvorné kleště 
c) Olovnice 
d) Zednická lžíce 
e) Zednická kladívka 
f) Hliníkové stahovací latě 
g) Pily, klíny 
h) Svářecí agregát EINHELL BT-EW 160     
i) Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     
6.6.3 Měřící technika 
a) Nivelační přístroj Leica NA720     1ks 
b) Ocelové pásmo 30m BMI na vidlici     2ks 
c) Vodováha-professional,  magnetic TOP LEVEL(800,1500mm) 3ks 
d) Úhelník kovový BAHCO 
6.6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
a) Pevná obuv 
b) Pracovní rukavice 
c) Ochranná přilba 
d) Ochranný oděv 
e) Ochranné brýle 
f) Výstražné vesty 
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Betonáž ŽB monolitických průvlaků a pozedních věnců 
6.7.1.1 Bednění průvlaků a pozedních věnců 
K bednění průvlaků budou použity vybrané prvky systémového bednění Dokaflex 
1-2-4. Bednění bude provedeno ze stropních podpěr Doka Eurex 20 top 250, na kterou 
se osadí přidržovací hlavice H20 DF se spouštěcí hlavicí H20. Stropní podpěry musí 
být opatřeny opěrnou trojnožkou. Osová vzdálenost strpních podpěer v příčném směru 
je l=max. 1,50 m. Na spouštěcí hlavici se osadí podélné nosníky Doka H20 top N. Na 
tyto podélné nosníky se osadí příčné nosníky Doka H20 top N v osových 
vzdálenostech 0,5 m. Na každý druhý příčný nosník bude umístěna průvlaková 
kleština s nástavcem průvlakové kleštiny. K vytvoření rovného a hladkého povrchu 
průvlaků budou použity bednící desky Doka 3-SO tl. 27 mm. Mezi bednící desky a 
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průvlakovou kleštinu budou osazeny podélné nosníky Doka H20 top N ve dvou řadách. 
Po osazení těchto nosníků dojde k utáhnutí průvlakové kleštiny, čímž dojde k upevnění 
spojů bednících desek.  
Při zhotovení bednící konstrukce je nutné, aby horní povrch spodní bednící desky 
byl v úrovni +2,500. 




Obr. 6.11a Schématický řez bedněním průvlaků 
 
Obr. 6.11b Soustava bednění průvlaků 
Bednění železobetonové terasy je řešeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4 
v jednom kroku s bedněním železobetonového průvlaku Pr8. Bednění průvlaku je 
řešeno jako průvlak s připojením stropu. Výška průvlaku činí 0,50 m, spodní hrana 
průvlaku je v úrovni +2,370, horní hrana v úrovni +2,870. Na železobetonový průvlak 
navazuje železobetonová deska terasy tl. 0,20 m. Bednění průvlaku je totožné jako 
v předchozím případě, jen s tím rozdílem, že osová vzdálenost příčných nosníků je 
31,25 m. Umístění průvlakové kleštiny na každém druhém příčném nosníku. Na 
bednění průvlaku pokračuje bednění železobetonové desky terasy. Bednění se 
skládá ze stropních podpěr Doka Eurex 20 top 250 rozmístěných v podélném směru 
v osové vzdálenosti max. 1,0 m, v příčném směru v osové vzdálenosti max. 2,0 m. 
Stropní podpěry budou opatřeny opěrnými trojnožkami v místě styku dvou podélných 
nosníků. Podélné nosníky Doka H20 top se nasazují do spouštěcí hlavice. Příčné 





Obr. 6.12 Bednění průvlaku s připojením stropu 
Bednění pozedních věnců bude provedeno oboustranně z bednících desek Doka 
3-SO tl. 27 mm, délky 4 a 2,5 m, výšky 0,5 m. Jednotlivé bednící desky jsou mezi 
sebou spojeny spínací tyčí DYWIDAG průměru 15 mm. Pod hlavou spínací tyče se 
nachází talířová matice průměru 100 mm s otvorem průměru 15 mm. Sepnutí musí být 
provedenou výškově ve dvou místech, skrz stěnu a také skrz budoucí věnec. V místě 
budoucího věnce bude spínací tyč opatřena distanční trubkou průměru 22 mm. 
Kotvení bude provedenou po vzdálenostech 2 m. 
 
Obr. 6.13 Řez bedněním pozedních věnců 
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6.7.1.2 Vyztužení průvlaků a pozedních věnců 
Výztuž průvlaků a pozedních věnců bude na stavbu dopravena ve formě armokošů 
z armovny Prefa Brno, závod Hodonín. Uspořádání výztuže v armokoši se řídí dle 
statického posouzení. Před vložením armokoše do konstrukce bednění musí být 
zkontrolován povrch výztuží, který nesmí být nijak znečištěný. Armokoš se do 
konstrukce bednění vloží na distanční tělíska, které zajistí krytí výztuže dle projektové 
dokumentace. Jednotlivé armokoše budou k sobě svázány vázacími dráty. 
6.7.1.3 Betonáž průvlaků a pozedních věnců 
Betonáž průvlaků a pozedních věnců bude probíhat v jednom kroku. Čerstvý beton 
bude do konstrukce pomoci autodomíchávače s čerpadlem Putzmeister PUMI 21-
3.67Q. Před zahájeném betonáže je nutné zkontrolovat správnost provedení a stabilitu 
bednících konstrukcí a polohy výztuže průvlaků a pozedních věnců. Čerstvý beton 
bude ukládán do konstrukce z max. výšky 1,5 m a následně vibrován ponorným 
vibrátorem Tremix VH 25/2. Při vibrování nesmí dojít k vystoupení cementového mléka 
z čerstvého betonu.  
6.7.1.4 Odbednění průvlaků a pozedních věnců 
Bednění bude odstraněno až po dosažení 70% pevnosti betonu v tlaku, z důvodu 
následného zatížení stropními panely.  
Při odbednění průvlaků dojde nejdříve k odstranění mezipodpěr, které se poté 
odloží do ukládací palety. Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice dojde ke spuštění 
bednění průvlaku. Nyní se uvolní průvlaková kleština, odstraní se boční bednící desky, 
podélné nosníky a samotné průvlakové kleštiny. Následně dojde ke sklopení příčných 
nosníků a uložení do ukládací palety. Příčné nosníky pod stykem bednících desek 
zůstanou stále na místě. Poté dojde k odstranění bednících desek a zbylých příčných 
nosníků. Při demontáži stropní podpěry je potřeba otevřít nastavovací třmen, aby byla 
trubka uvolněna. Při zasunování vnitřní trubky je potřeba vést tuto trubku při zasouvání 
rukou. Demontované stropní podpěry a trojnožky je potřeba uložit do ukládacích palet. 
Odbednění pozedních věnců se provede uvolněním spínacích tyčí DYWIDAG, 
odebráním talířových matic a odebráním a uskladněním bednících desek. 
6.7.2 Zhotovení montované stropní konstrukce 
6.7.2.1 Montáž stropních panelů SPIROLL PPD …/256 
Před samotnou montáži stropních dílců SPIROLL musí být provedena technická 
přejímka podpůrných konstrukcí (pozední věnce, průvlaky) za účasti vedoucího 
montážní čety a odběratele. Výsledek kontroly musí být zapsán v montážním deníku. 
Montáž stropních panelů SPIROLL PPD …/256 bude provedena pomocí věžového 
jeřábu Libherr 81K. Před začátkem montáže je nezbytně nutné dodržet technologickou 
přestávku 5 dní, v závislosti na počasí, od betonáže pozedních věnců a průvlaků pro 
nabytí dostatečné pevnosti betonu v tlaku pozedních věnců a průvlaků. Stropní panely 
se ukládají na čistý a navlhčený pozední věnec do cementové malty MC 10 tl. 10 mm, 
délka uložení 120 mm. Dutiny ve stropním panelu musí být opatřeny ucpávkou, aby 
nedošlo k zatečení čerstvého betonu z obručových věnců, příp. srážkové vody do 
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těchto dutin. Počáteční stropní dílec montážní etapy se ukládá na lože z cementové 
malty dvojicí montážníků ze žebříku opřených o nejbližší stabilní podporu (zdivo 1NP). 
Další stropní dílce montážní etapy je možné ukládat z již stabilizovaného stropního 
dílce za předpokladu zabezpečení montážníků proti pádu z výšky použitím 
bezpečnostních zařízení a pomůcek. Před odvěšením stropního dílce je třeba vždy 
zkontrolovat umístění pozice v horizontálním a vertikálním směru a ve vztahu k 
sousednímu dílci. Případnou korekci provést za pomocí páčidla, zvedáku a klínů, 
ocelových či plastických podkladků. 
6.7.2.2 Zálivka spár mezi dílci 
Po provedení montáže stropních dílců je nutné provést vyztužení a zálivku spár 
mezi dílci. Zálivka spár musí být provedena před zatížením stropních panelů. 
Provedení zálivky výrazně ovlivňuje chování a životnost stropní konstrukce. Ze spár 
musí být pomocí průmyslového vysavače odstraněny veškeré nečistoty. Před zalitím 
spár mezi jednotlivými dílci dojde k navlhčení spáry a vložení výztuže průměru 8 mm 
z oceli min. V 10 425. Výztuž se osazuje ve výšce podélné drážky. Zálivková výztuž 
musí být ukotvena do věnců pomocí kotevní úpravy SM. Zálivkový beton musí být 
pevnostní třídy min. C20/25, třída prostředí XC1, s maximální velikostí zrna 8 mm, 
měkké konzistence, pokud možno s plastifikátorem. 
Zálivkový beton se vylévá do spáry pomocí posuvného truhlíku. Jeden pracovník 
musí kontrolovat výškové osazení výztuže ve spáře. Částečné zhutnění zálivkového 
betonu se provede po vylitá malého úseku plošným beranidlem, např. prknem tl. 20 
mm.  
Dílce je možné zatížit stavebním materiálem až po dosažení min. 70% pevnosti 
betonu zálivky (3-4 dny), aby nedošlo k poruše spár mezi dílci.  
6.7.3 Betonáž obručových věnců, dobetonávky a schodiště  
6.7.3.1 Bednění vnějších obručových věnců, dobetonávky a schodiště 
Bednění obručových věnců bude zhotoveno z bednící desky Doka 3-SO tl. 21 mm, 
délky 2,0 a 2,5 m, výšky 0,5 m, dále z podélných a svislých desek ze smrkového řeziva, 
spínacích tyčí DYWIDAG průměru 15 mm, délky 600 mm, talířových matic průměru 
15/100 mm a smrkového hranolu 100/100 mm.  
Bednící deska je připevněna k podélné desce ze smrkového řeziva hřebíkovými 
spoji. Bednící deska připevněná k podélné desce je zapřena svislou deskou ze 
smrkového řeziva, která je ve spodní části opatřena smrkovým hranolem 100/100 mm 
připevněným pomoci vrutů. Svislá deska se poté připevní ke zdivu pomocí spínací tyče 




Obr. 6.14 Řez bednění obručových věnců 
K bednění stropní dobetonávky bude použito systémové bednění Dokaflex 1-2-4. 
Bednění se skládá ze čtyř stropních podpěr Doka Eurex 20 top 250 osazených do 
opěrných trojnožek. Na stropní podpěry se osadí přidržovací hlavice H20 DF se 
spouštěcí hlavicí H20. Do této hlavice se osadí podélný nosník Doka H20 top délky 
1,80 m. Poté pomocí montážních vidlic budou na podélné nosníky uloženy příčné 
nosníky Doka H20 top v osové vzdálenosti 0,5 m. Po uložení příčných nosníků dojde 
k uložení bednících desek Dokadur, které se uloží kolmo k příčným nosníkům. 
 
Bednění schodišťové mezipodesty a schodišťových ramen bude provedeno 
z  hranolů, trámků, podpěr a desek. Konstrukce bednění bude prováděna zručnými 
tesaři pomoci kladiv a pil. Spojování prvků bude provedeno pomocí hřebíkových spojů, 
stavebními hřebíky. Bednění musí být stabilní, únosné a těsné tak, aby nedocházelo 
k průsaku betonu z bednění. Při zhotovování bednění musí být neustále kontrolovány 
rozměry, aby byla zaručena přesnost konstrukce dle projektové dokumentace.  Plochy 
bednících prvků, které budou ve styku s betonem, musí být opatřeny odbedňovacím 
přípravkem, např. Separolem. Spodní hrana mezipodesty se nachází ve výšce +1,400. 
Vnitřní nosná stěna u mezipodesty musí být vyzděna pouze do této výšky. Po 
vybetonování mezipodesty tl. 250 mm a získání min. 70% pevnosti betonu v tlaku 
dojde k následnému vyzdění nosné stěny. Spodní hrana podesty se nachází v úrovni 
+2,820, horní hrana v úrovni +3,070. 
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6.7.3.2 Vyztužení obručových věnců,  dobetonávky a schodiště 
Výztuž obručových věnců bude na stavbu dopravena ve formě armokošů 
z armovny Prefa Brno, závod Hodonín. Uspořádání výztuže v armokoši se řídí dle 
statického posouzení. 
Pro postup vyztužení obručových věnců platí stejné zásady jako v kapitole 7.1.2 
Vyztužení průvlaků a pozedních věnců. 
 
Výztuž stropní dobetonávky bude zhotovena z oceli B500B. Vyztužení bude 
provedena dle projektové dokumentace. Pruty budou zakotveny do vnitřních věnců 
v úrovni stropní konstrukce. 
 
 Vyztužení schodiště bude provedeno z výztuže B500B. Délky, profily a 
uspořádání jednotlivých prutů se řídí samostatným projektem vyztužení schodiště. 
Podélná výztuž schodišťových ramen bude zakotvena do mezipodesty a podesty.  
6.7.3.3 Betonáž obručových věnců, dobetonávky a schodiště 
Před zahájením betonáže je nutné provést kontrolu bednících konstrukcí, 
správnost provedení vyztužení a čistotu výztuže. 
Betonáž obručových věnců, dobetonávky a schodiště bude provedeno 
autodomícávačem s čerpadlem Putzmeister PUMI 21-3.67Q. Bednění bude do 
konstrukcí ukládáno z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého 
betonu. Při pokládce betonu dbáme na to, aby výztuž nebyla mechanicky poškozena 
a nedošlo k jejímu posunutí. Rovinatost obručového věnce, dobetonávky, podesty, 
mezipodesty a schodišťových stupňů zajistíme stahováním hliníkovou latí. Vibrování 
konstrukcí bude provedeno pomoci ponorného vibrátoru Tremix VH 25/2. Při vibrování 
nesmí dojít k vystoupení cementového mléka z čerstvého betonu. 
6.7.3.4 Odbednění obručových věnců, dobetonávky a schodiště 
Bednění obručových věnců, dobetonávky a schodiště bude odstraněno po 
dosažení pevnosti betonu v tlaku ≥ 5 MPa (obvykle po 3 dnech).  
Bednění obručového věnce bude odstraněno uvolněním spínací tyče DYWIDAG, 
odebráním talířových matic, hranolu 100/100 mm, podélného nosníku Doka H20 top a 
svislého nosníku. 
Při odbednění dobetonávky ze systémového bednění Dokaflex 1-2-4 dojede 
nejdříve ke spuštění bednění úderem na klín spouštěcí hlavice. Následně se odeberou 
příčné nosníky. Příčné nosníky u spojů bednících desek se odeberou až po odstranění 
bednící desky. Po odstranění bednících desek i příčných nosníků dojde k otevření 
nastavovacího třmenu stropní podpěry a zasunutí vnitřní trubky. Veškeré prvky budou 
následně umístěny do ukládacích palet. 
Demontáž bednění schodiště ze smrkového řeziva bude probíhat tesaři pomocí 
kladiva a pajzrů. Při odbedňování dbáme na to, aby nedošlo k porušení konstrukce 
schodiště. Po odbednění musí být schodiště překontrolováno z důvodu možných 
poruch, které mohly vzniknout při betonáži. Pokud bude beton v některých místech 
porušen, musí dojít k jeho opravě za pomocí vyplnění porušených částí betonem. 
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6.8 Jakost a kontrola kvality 
6.8.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola připravenosti staveniště  
o Kontrola plochy staveniště, poloha, kontrola prvků staveniště, přípojek 
vody, kanalizace a elektrické energie, zabezpečení staveniště 
- Kontrola projektové dokumentace 
o úplnost, rozsah, PD musí být zpracována oprávněnou osobou 
- Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
o zhotovení zděných stěn, kontrola kvality provedení a pevnosti betonu 
v tlaku monolitických sloupů, pozedních věnců a průvlaků 
- Kontrola dodaného materiálu 
o atesty panelů SPIROLL, vizuální kontrola výztuže (neporušení, označení 
výztuží štítkem), kontrola počtu, druhu výztuže dle PD 
- Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll 
- Kontrola čistoty, rovinnosti úložné plochy železobetonových věnců 
- Kontrola bednicích dílců 
o množství a typ dodaného bednění, kontrola rovinatosti, hladkosti 
bednění, případného poškození dílců 
o kontrola bednění ze smrkového řeziva  
- Kontrola skladování výztuže 
- Kontrola klimatických podmínek pro montáž a betonáž. 
6.8.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola bednění pozedních a obručových věnců, průvlaků, dobetonávky 
o Kontrola stability, provedení dle PD, opatření odbedňovacím přípravkem, 
čistoty 
- Kontrola vyztužení pozedních a obručových věnců, průvlaků, dobetonávky 
o Kontrola krycí vrstvy, čistoty povrchu výztuže, provedení vyztužení 
konstrukce dle PD 
- Kontrola čerstvého betonu 
o Kontrola pevnostní třídy, stupně vlivu prostředí, přísady, stupeň 
konzistence, dodané množství 
- Kontrola betonáže pozedních a obručových věnců, průvlaků, dobetonávky 
o Kontrola klimatických podmínek, ukládání čerstvého betonu do 
konstrukce, vibrování čerstvého betonu v konstrukci 
- Kontrola zaháknutí stropních dílců SPIROLL 
- Kontrola uložení panelů SPIROLL 
o Kontrola uložení panelu dle PD, kontrola cementového lože 
- Kontrola provedení zálivkové výztuže 
o kontrola umístění zálivkové výztuže ve spárách stropních panelů, jejich 
navázání na výztuž věnců. 
- Kontrola provedení zálivky spár stropních panelů. 
- Kontrola ošetření spár panelů SPIROLL 
- Kontrola odbednění  
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o Kontrola správného postupu odbednění, odbednění až po nabytí 
požadované pevnosti betonu v tlaku 
- Kontrola ošetření betonu 
o Kontrola opatření betonu proti předčasnému vysychání betonu 
6.8.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola geometrie a rovinatosti dle PD  
o Kontrola zhotovení všech prvků dle PD. 
- Kontrola povrchu betonu 
o Kontrola případného poškození betonu, celistvosti betonu 
- Kontrola pevnosti betonu  
o Zkouška pevnosti betonu v tlaku 
Jednotlivé kontroly této technologické etapy jsou podrobněji zpracovány v části 6 
Kontrolní a zkušební plán pro zhotovení stropní konstrukce 1NP. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení těchto 
dokumentů: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Předpis č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Pracovníci pracující na stavbě musí být pravidelně proškolování v rámci 
bezpečnosti práce. Jednotliví dodavatelé stavebních prací zajistí pro své zaměstnance 
osobní ochranné pracovní pomůcky a prostředky. Dodavatel zodpovídá za to, že 
realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací s platným 
školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací 
zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy. Pokud 
pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace 
(vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá dodavatel za to, že tito pracovníci vlastní 




Bezpečnost a ochrana zdraví pro tuto technologickou etapu je podrobně 
zpracována v kapitole 8) Plán BOZP pro zhotovení stropní konstrukce 1NP. 
6.10 Ekologie 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 244/1992 
Sb. “o posuzování vlivů na životní prostředí” 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a prašnosti, dodržovat povolené 
normy. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které 
budou likvidovány. 
Nakládání s odpadky bude řešeno podle zákona č. 185/2001 Sb. a podle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Tab. 6.4 Tabulka odpadu 
Č. odpadu Název odpadu Kategorie Umístění odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Kontejner na papír 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Kontejner 
17 02 03 Plasty O Kontejner 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
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7.1 KZP – zhotovení stropní konstrukce 1NP 
7.1.1 Vstupní kontrola 
7.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se platnost, úplnost, správnost a požadovaný rozsah projektové 
dokumentace. 
 
Projektová dokumentace stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
vydanou 02/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
Výkresová část projektové dokumentace musí splňovat náležitosti normy ČSN 01 
3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.  
Výkresy betonových konstrukcí se kreslí v souladu s normou ČSN 73 0212-3: 
09/1987 s následnými změnami Z1: 04/1998 a Z2: 10/2000.  
Monolitické části stropní konstrukce musí být navrhnuty dle ČSN EN 1992-1-
1  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
 
Projektová dokumentace musí obsahovat tyto části: 
a) Průvodní zpráva 
b) Souhrnná technická zpráva 
c) Situační výkresy 
d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část 
 
Přehled dokumentů: 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 01 3481 : 09/1987, Výkresy betonových konstrukcí + Z1:04/1998 a 
Z2:10/2000 
- ČSN EN 1992-1-1  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  










Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.1.2 Kontrola zařízení staveniště 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajištění 
bezpečnosti na stavbě, vybavení staveniště obytnými a sociálními buňkami, kontrola 
nápojných bodů elektrické energie, vody a kanalizace.  
 
 Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace – Výkres zařízení staveniště 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  
- mistr  
 
Četnost kontroly: 





Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku.  
7.1.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
U této kontroly bude provedena kontrola kompletnosti provedení předchozích 
činností, kontrola bezpečnosti na pracovišti. Na pracovišti se nesmí nacházet nic, co 
by bránilo ke zdárnému zhotovení stropní konstrukce. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  
- mistr  
Četnost kontroly: 




Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku.  
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7.1.1.4 Kontrola provedení svislých nosných konstrukcí 
Provede se kontrola celistvosti a rovinnosti obvodových a vnitřních nosných zdí 
z tvárnic KMB Profiblok 300 a železobetonových monolitických sloupů.  
Svislost konstrukcí v rámci jednoho podlaží může vykazovat max. odchylku ± 20 
mm. Rovinnost konstrukce v délce kteréhokoliv 1 m může vykazovat max. odchylku ± 
10 mm, v délce 10 m pak max. odchylku ± 50 mm. 
Dále se provede kontrola vazby zdiva a promaltování spár. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- ČSN 73 0212-3: 01/1997, Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  
- mistr  
 
Četnost kontroly: 
- jednorázově každou konstrukci 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měřením 
7.1.1.5 Kontrola materiálů při dodávce 
Kontroluje se: 
- Shoda prvků s výrobní dokumentací 
- Použitý beton a výztuž 
- Geometrie prvků 
- Označení jednotlivých prvků dle výrobní a projektové dokumentace 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 0212-3: 01/1997, Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- mistr  
 
Četnost kontroly: 






- vizuální kontrola certifikátů, technických listů, dodacího listu čerstvého betonu, 
měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.1.6 Kontrola skladování prvků 
Provádí se kontrola skladování stropních panelů SPIROLL, výztuže, bednění. 
Skladovací plocha musí být řádně zhutněná, únosná, rovinná, odvodněná. Dále se 
provádí kontrola podkladních hranolů, umístění těchto hranolů pod prvkem, kontrola 
zaplachtování výztuže, kontrola uložení systémového bednění do ukládacích palet. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- Technologický předpis pro zhotovení stropní konstrukce 1NP 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  






- vizuální  
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.1.7 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se: 
- zdravotní způsobilost pracovníků 
- odborná způsobilost pracovníků 
- kontrola řidičských, jeřábnických a vazačských průkazů 
- seznámení pracovníků s technologickým postupem montáže stropních panelů 
SPIROLL, bednění, vyztužení a betonáže monolitických částí  













Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.1.8 Kontrola strojní sestavy 
Provádí se kontrola technického stavu navrhnutého stroje, funkčnost, použitelnost, 
průběžná údržba stroje a kontrola jeho půdorysného umístění a svislosti stroje, 
zejména věžového jeřábu Liebherr 81K 
 
Mezi požadované listiny patří: 
- technické listy stroje 
- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti stroje 
- stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
- osvědčení o montážních částí a háků 
- souhlas s užíváním 
 
Kontrolu provede: 









Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.1.9 Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se: 
- rychlost větru 
- teplota vzduchu 
- viditelnost 
- úhrn srážek 
 
Veškeré práce budou přerušeny při nepříznivých povětrnostních podmínkách, tj. 
bouřky, přívalové deště, krupobití, sněžení, tvoření námrazy, rychlost větru nad 8 m/s 
při manipulaci s břemenem ve výšce, v ostatních případech nad 11 m/s, viditelnost 
nižší jak 30 m, teplota vzduchu nižší jak -10°C. 
 
Přehled dokumentů: 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 





- hlavní stavbyvedoucí, mistr  
 
Četnost kontroly: 





Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2 Mezioperační kontrola 
7.1.2.1 Kontrola bednění  
Kontroluje se správnost provedení a únosnost systémového bednění Dokaflex 1-
2-4 pro betonáž průvlaků, stropní dobetonávky a desky terasy, dále se provádí 
správnost provedení a únosnost bednění pozedních a obručových věnců a kontrola 
bednění ze smrkového řeziva schodiště. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- Montážní návod systémového bednění Doka  
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 








Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2.2 Kontrola vyztužení  
Provádí se kontrola vyztužení a svarů pozedních a obručových věnců, 
železobetonové desky terasy, stropní dobetonávky a spáry mezi dílci. Dále se provádí 
kontrola čistotu  









- Projektová dokumentace 
- ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné 
svarové spoje 




- hlavní stavbyvedoucí 








Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2.3 Kontrola betonáže 
Provádí se kontrola uložení čerstvého betonu do bednění pozedních a obručových 
věnců, stropní dobetonávky a železobetonové desky terasy. Beton smí být ukládán do 
konstrukce z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Při 
ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunutí či poškození výztuže.  
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- Technologický předpis pro provedení stropní konstrukce 1NP 
 
Kontrolu provede: 








Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2.4 Kontrola hutnění čerstvého betonu 
Kontroluje se max. výška vrstvy čerstvého betonu, kterou je schopny vibrátor 
provibrovat, aby bylo zajištěno provibrování s nižší vrstvou. Při vibrování nesmí dojít 
k vyloučení cementového mléka. Dále se kontroluje vzdálenost vpichů, která nesmí 
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překročit 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. Při vibrování nesmí dojít 
k posunutí výztuží. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 
- mistr  
 
Četnost kontroly: 





Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku 
7.1.2.5 Kontrola pevnosti podpůrných konstrukcí 
Kontroluje se nabytá pevnost betonu v tlaku pozedních věnců a průvlaků. Zjištění 
pevnosti betonu v tlaku se provede pomoci odrazového tvrdoměru Schmidt N. Pevnost 
betonu v tlaku pozedních věnců a průvlaků před montáží stropních panelů musí činit 
min. 70% celkové pevnosti betonu v tlaku. 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 
- mistr  
 
Četnost kontroly: 
- průběžně  
 
Způsob kontroly: 
- měření odrazovým tvrdoměrem Schmidt N 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku 
7.1.2.6 Kontrola zaháknutí stropního dílce 
Provádí se kontrola celkového stavu prefabrikátu. Prefabrikát nesmí být 

















Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2.7 Kontrola osazeních stropních dílců 
Kontroluje se: 
- Tloušťka a celistvost maltového lože 
- Ucpání odlehčovacích otvorů plastovými ucpávkami 
- Osazení správného prvku na správné místo 
- Uložení na podpornou konstrukci délky 120 mm 
- Osazení prvků na sraz 
- Šířka spáry 10 mm 
 
Přehled dokumentů: 
- Projektová dokumentace 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 




-  průběžně 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.2.8 Kontrola vyztužení a betonáže spár mezi panely 
Kontroluje se odstranění nečistot spár průmyslovým vysavačem, navlhčení spáry, 
vložení zálivkové výztuže (třída oceli, profil, vložení, kotvení), provedení betonové 




Dílce je možno zatížit až po získání min. 70% pevnosti betonu zálivky, zpravidla 
po 4-5 dnech. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 








-  průběžně 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.3 Výstupní kontrola 
7.1.3.1 Kontrola geometrie konstrukce 
Kontroluje se: 
- Celková vodorovnost stropní konstrukce 
 




- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 





-  jednorázově po skončení montáže 
 
Způsob kontroly: 




Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
7.1.3.2 Kontrola stropní konstrukce jako celku 
Kontroluje se: 
- Čistota a nepoškozenost prefabrikátů 
- Provedení styků 
- Celkový vzhled konstrukce 
- Stabilita a bezpečnost konstrukce 
 
Po kontrole se provede zápis o předání ucelené části stavby. 
 
Přehled dokumentů: 




- hlavní stavbyvedoucí 




-  jednorázově po skončení výstavby 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření nivelačním přístrojem, olovnicí, pásmem, vodováhou 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
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7.2 Formulář KZP pro zhotovení stropní konstrukce 1NP 
Tab. 7.1 Formulář KZP pro zhotovení stropní konstrukce 1NP 




ČETNOST VYHOVĚL / 
NEVYHOVĚL 





Vyhl.č. 62/2013 Sb., 
ČSN 01 3481 
ČSN 01 3420 






VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
2 KONTROLA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 





VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 















 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





ČSN 73 0212-3: 01/1997,  







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 







VIZUÁLNÍ PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 








VIZUÁLNÍ 1x ZA SMĚNU  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 





PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
 















 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




NV č.591/2006 Sb., 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
 







VIZUÁLNÍ PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN EN ISO 17660-1, 




VIZUÁLNÍ PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 







VIZUÁLNÍ PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 




VIZUÁLNÍ PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 




ČSN EN 12 504-2 
HSV, 
M 
MĚŘENÍ  PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
 





STROPNÍHO DÍLCE  







DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
16 KONTROLA OSAZENÍ 
STROPNÍCH PANELŮ 










 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





ČSN 73 2480, 






PRŮBĚŽNĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





ČSN EN 13670, 











 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
19 KONTROLA STROPNÍ 
KONSTRUKCE JAKO 
CELKU 










 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
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8.1 Základní a všeobecné údaje 
8.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby    Administrativní centrum Hodonín 
Místo stavby    Hodonín, ulice Žižkova 
Druh stavby    Občanská vybavenost 
Kraj     Jihomoravský 
Katastrální území   Hodonín 
Parcelní číslo    3427/1 
Plocha stavebního pozemku  10 215 m2  
Využitá plocha    1 720 m2 
Plocha objektu    425 m2 
Konstrukční systém   Zděný stěnový systém 
Zadavatel stavby   Edmont Hodonín spol s.r.o., IČ:03867327, 
      U Kyjovky 3964/4, Hodonín, 695 01 
Zastoupená Ing. Ivo Komárek, 722 187 254, 
komarek@obcanhodonin.eu 
 
Stavební část projektu    
  Hlavní projektant:   Bc. Petr Krupica 
Polní 9, 695 01 Hodonín 
Kontaktní osoba:   Bc. Petr Krupica,  
e-mail: KrupicaP@study.fce.vutbr.cz 
Odpovědný projektant: Bc. Petr Krupica,  
e-mail: KrupicaP@study.fce.vutbr.cz 
 
Koordinátor BOZP při přípravě Bc. Lukáš Hartenberger 
      Štíty, Za Vodou 145 
      Tel: 777 888 999 
      IČ: 03257854 
 
Koordinátor BOZP při realizaci Bc. Lukáš Hartenberger 
      Štíty, Za Vodou 145 
      Tel: 777 888 999 
      IČ: 03257854 
Začátek výstavby objektu  1.2.2016 
Konec výstavby objektu  2.11.2016 
8.1.2 Stručný popis objektu 
Pozemek určený pro výstavbu administrativního centra s provozem je rovinatý, 
tvoří jej písčitá zemina. Pozemek není zastavěn, nenachází se zde žádné keře ani 
stromy. Pozemek je na katastru nemovitosti zařazen do ostatní plochy. Na okolních 
pozemcích se nachází objekty sloužící pro bydlení a obchod. 
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Výstavba administrativního centra s provozem bude probíhat v Hodoníně na ulici 
Žižkova, parcela číslo 3427/1. Jedná se o třípodlažní objekt založený na základových 
pasech, svislé konstrukce jsou vyzděny z cihelných tvárnic KMB Profiblok 300 a 
monolitickými sloupy, vodorovné konstrukce monolitické průvlaky, keramické překlady 
a prefabrikované stropní panely. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou. 
V obvodových konstrukcích jsou navrženy z větší části plastové výplně otvorů, z menší 
části výplně hliníkové. Zateplení fasády je provedeno zateplovacím systéme 
weber.therm standard s tepelným izolantem ISOVER EPS 100F tl. 140 mm. 
Účelem výstavby je vybudování zázemí pro obchod, služby a administrativu. 
V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet obchod a služby, konkrétně 
kadeřnictví a kosmetika. Každá část objektu má svůj vlastní vchod.  
Ve druhém nadzemním podlaží se bude nacházet zázemí pro dvě projekční firmy 
a ve třetím nadzemním podlaží budou kancelářské prostory k pronájmu. 
8.1.3 Popis předpokládaných prací na stavbě: 
- Sejmutí ornice 
- Vybudování zařízení staveniště 
- Výkop jámy pro dojezd výtahu 
- Vybudování přípojek inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, NN, plyn (výkop 
rýh, napojení na inženýrské sítě, zásyp) 
- Bednění, vyztužení a betonáž základových desek pro dojezd výtahu 
- Zdění zdiva ze ztraceného bednění u dojezdu výtahu 
- Zásyp jámy u dojezdu výtahu 
- Výkop rýh pro základové pasy 
- Bednění a vybetonování základových pasů 
- Zdění nadzákladového zdiva ze ztraceného bednění 
- Zateplení základu z vnitřní strany 
- Zhotovení hutněného štěrkopískového podsypu 
- Svislá hydroizolace spodní stavby 
- Tepelná izolace spodní stavby 
- Zásyp obvodových základových pasů 
- Bednění, vyztužení a betonáž podkladní vrstvy 
- Natavení vodorovné hydroizolace podkladní vrstvy 
- Zdění svislých nosných stěn 1NP, 2NP, 3NP 
- Bednění, vyztužení a betonáž sloupů 
- Bednění, vyztužení a betonáž průvlaků a pozedních věnců 1NP, 2NP, 3NP 
- Montáž stropních panelů 1NP, 2NP, 3NP 
- Bednění, vyztužení a betonáž stropní dobetonávky 1NP, 2NP, 3NP 
- Bednění, vyztužení a betonáž obručových věnců 1NP, 2NP, 3NP 
- Bednění, vyztužení a betonáž schodišťové konstrukce 1NP, 2NP 
- Zdění příček z cihelných tvárnic KMB Profiblok 115 
- Zdění atiky z cihelných tvárnic KMB Profiblok 300 
- Bednění, vyztužení a betonáž pozedního věnce atiky 
- Odbednění jednotlivých konstrukcí 
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- Zhotovení střešní konstrukce 
- Montáž výplní otvorů ve fasádě 
- Provádění vnitřních instalací – vodovod, plynovod, elektro, kanalizace 
- Provádění hrubých podlah v objektu 
- Montáž SDK instalačních předstěn 
- Zhotovení vnitřních omítek stropů a stěn 
- Zhotovení malby stropů a stěn 
- Zhotovení obkladů stěn 
- Zhotovení nášlapných vrstev podlah 
- Montáž vnitřních výplní otvorů – dveří 
- Montáž zařizovacích předmětů, otopných těles 
- Kompletační práce elektrických zařízení 
- Stavba lešení okolo objektu ve dvou etapách včetně montáže a ukotvení 
stavebního výtahu 
- Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem 
- Zhotovení zpevněných ploch – okapový chodník, parkoviště 
- Vyklizení staveniště 
8.1.4 Ochranná pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Dle povodňové mapy se 
stavba nenachází v žádném záplavovém území ani poddolovaném či jinak ohroženém 
území. Stavba nebude zasahovat do žádného chráněného území z hlediska životního 
prostředí. 
8.1.5 Vnější vazby stavby na okolí a vliv okolí na stavbu 
Okolí stavby nebude mít na samotnou stavbu negativní vliv. Stavba na okolní 
prostředí bude mít minimální negativní vliv. V průběhu výstavby bude mít stavba 
negativní vliv na okolní prostředí z důvodu zvýšeného hluku provozem stavebních 
strojů, zvýšenou prašností a zvýšenou dopravou nákladních vozidel na staveniště. 
Průběh výstavby si vyžaduje zábor pozemku o rozměrech 3,5×24,0 m v ulici 
Smetanova u vjezdu na staveniště. Chodci budou vyzvání dopravní značkou 
k přechodu na protější chodník. 
Stavba nezhorší odtokové poměry. 
8.1.6 Situační výkres stavby 
Situační výkres stavby s dopravními vztahy je zakreslena v příloze P.3 Situace 
stavby s dopravním značením  
8.2 Koordinátor BOZP 
8.2.1 Informace o nutnosti zajištění potřeb koordinátora BOZP 
Dle zákona č. 309/2006 Sb., Část Třetí je zadavatel stavby povinen zajistit 
koordinátora BOZP v případě působnosti zaměstnanců na stavbě více než jednoho 
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zhotovitele. Vzhledem k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 
zadavatel stavby určí jednoho koordinátora. 
8.2.2 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
Koordinátor BOZP je dle § 18 zákona č.309/2006 Sb. povinen ve fázi přípravy bez 
zbytečného odkladu: 
- V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci 
- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
8.2.3 Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace 
Koordinátor BOZP je dle § 18 zákona č.309/2006 Sb. povinen ve fázi realizace bez 
zbytečného odkladu: 
- Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 
- Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření 
- Oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy 
 
Dále je koordinátor BOZP povinen provádět další činnost stanovené prováděcím 
právním předpisem. 
8.2.4 Oprávnění koordinátora BOZP 
Koordinátor BOZP je oprávněn 
- vykázat ze staveniště zaměstnance bez nároku na úhradu vzniklé škody 
zhotoviteli, pokud dochází k opakovaném porušování předpisů BOZP 
- vstupovat na staveniště bez ohlášení 
- vyžadovat po zhotoviteli prokázání plnění ustanovení právních předpisů 
(provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů), dále prokázání 
způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů (např. pomoci průkazů, 
řidičského oprávnění, atd.) 
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- požadovat prokázání proškolení zaměstnanců v rámci BOZP, prokázání 
zdravotní způsobilosti, dále pak prokázání, zda byli zaměstnanci vybaveni 
osobními ochrannými pracovními pomůckami a proškolení v užívání těchto 
pomůcek 
- vykázat ze stavby pracovníka, u kterého je podezření užití alkoholu nebo 
jiných omamných a psychotropních látek 
8.2.5 Povinnosti zhotovitele stavby z hlediska potřeby koordinátora BOZP 
Zhotovitel stavby je dle § 16 zákona č.309/2006 Sb. povinen 
- Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil 
- Poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů 
po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora 
- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
8.3 Důvody zpracování plánu BOZP 
Plán BOZP je zpracován z důvodu součinnosti pracovních čet více zhotovitelů a 
zároveň se na stavbě nachází zvýšená rizika dle přílohy č.5 k NV č.591/2006 Sb. a 
také rozsah stavby přesahuje limity objemu prací dle zákona č. 309/2006 Sb. Dodržení 
obsahu plánu BOZP ochrání pracovníky před ublížením na zdraví např. pádem 
konstrukce, ale také například vlastním pochybením. Plán BOZP zajistí bezpečné 
provedení stavebních prací. 
 
Zvýšená rizika prací a činnosti dle Přílohy č.5 k NV 591/2006 Sb.: 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
 
Limity objemu prací dle zákona č. 309/2006 Sb.: 
- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednoho pracovníka 
- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den 
 





Podklady pro vypracování plánu BOZP: 
- Platná PD pro realizaci stavby 
- Platná legislativa na úseku BOZP 
- Časový plán stavby 
 
8.4 Popis jednotlivých činností 
8.4.1 Bezpečnost na staveništi a v jeho okolí 
- Staveniště je oploceno ze všech stran oplocením vysokým 2,0 m s jedním 
vjezdem z ulice Smetanova šířky 5,0 m 
- Staveniště musí být vybaveno u vjezdu/vstupu na staveniště souborem 
dopravních označení informující o zákazu vstupu nepovolaným osobám, o 
nebezpečí úrazu, o nutnosti vstupu na staveniště jen s reflexní vestou, o 
nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu  
- U vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení stavebních 
prací zaslaným místně příslušnému OIP  
- Hranice staveniště musí být zřetelně viditelné i za snížené viditelnosti a 
kontrolováno denně hlavním zhotovitelem stavby 
- Vjezdy a výjezdy ze/na staveniště musí být označeny dopravními značkami 
- Na komunikaci v ulici Smetanova musí být v obou směrech dopravní omezení 
snižující maximální rychlost na 30 km/h, informující na zúžení vozovky 
z důvodu záboru pozemku u vjezdu na staveniště, dopravní značka 
informující účastníky silničního provozu o vjezdu a výjezdu vozidel ze/na 
staveniště, dopravní značka informující o zákazu zastavení 
- Vjezd na staveniště a veškeré obytné a sociální buňky a skladové kontejnery 
musí být uzamykatelné 
- Na staveništi se nachází ostraha staveniště, která hlídá bezpečnost v době, 
kdy se nepracuje 
- Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť, 
dopravních komunikací a osvětlení staveniště 
- Během provádění stavebních prací nesmí na zpevněné komunikaci stát 
odstavená vozidla bránící okamžitému, bezproblémovému opuštění 
staveniště v případě hrozícího nebezpečí, nevylučuje-li to provoz prací na 
stavbě 
- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti 
- Prostředky pro poskytnutí první pomoci se nacházejí v buňce 
stavbyvedoucího a ostrahy staveniště, v případě úrazu je nutné provést 
záznam o úrazu 
- Stavba musí být realizována dle technologických předpisů a platných norem 
- Všichni pracovníci musí být seznámeni s umístěním hlavního uzávěru vody a 
hlavního vypínače elektrického proudu 
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- Elektrická zařízení musí obsahovat bezpečnostní označení, zapojování 
elektrických zařízení provádí osoba odborně způsobilé 
- O zapojení elektrických zařízení se provede protokol 
- Po celou dobu výstavby vede hlavní zhotovitel stavební deník 
- Stavební práce budou provedeny kvalifikovanými, zdravotně a odborně 
způsobilými pracovníky, za což odpovídá hlavní zhotovitel stavby  
- Každý pracovník musí být proškolen z BOZP a PO, své proškolení stvrdí 
podpisem 
- Veškerá strojní technika musí projít před zahájením práce kontrolou 
- Dojde-li při vykonávání práce k poruše stroje s možností úniku provozních 
kapalin, je nezbytně nutné okamžitě vložit pod motor ocelovou nádobu 
k zachycení provozních kapalin 
- V případě úniku provozních kapalin ze strojů do půdy je nutné 
kontaminovanou půdu odstranit a plochu ošetřit sypkým sorbentem Absodan 
Plus 
- Před zahájením prací se vytyčí bezpečnostní ochranná pásma inženýrských 
sítí, se kterými budou seznámeni všichni strojníci 
- Zhotovitel provádí pravidelnou kontrolu OOPP 
- V areálu staveniště je kouření zakázáno 
8.4.2 Práce ve výškách 
• Ochranné konstrukce 
- Ochranu zdraví pracovníků ve výškách zajistí zhotovitel pomocí kolektivní 
ochrany pomocí ochranných konstrukcí (ochranná zábradlí po obvodu stropní 
konstrukce a v místě schodišťového prostoru, pracovní plošiny a dočasná 
lešení při bednění a vyztužení věnců) 
- Ochranné zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy výšky 
min.0,15m. Prostor mezi madlem a zarážkou musí být opatřen proti 
propadnutí osob jednou nebo více středními tyčemi. Výška madla nejméně 
1,1m nad podlahou 
- Konstrukce ochrany proti pádu smí být přerušena pouze v místech 
žebříkových přístupů 
- Práce ve výškách nesmí být prováděna, ohrozí-li povětrnostní vlivy 
bezpečnost práce vzhledem k použitému způsobu ochrany bezpečnosti a 
zdraví pracovníku při práci ve výškách 
- Zaměstnanec pracující ve výškách osamoceně nebo samostatně musí být 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem, dále musí být zaměstnanec 
poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem a o přerušení práce musí neprodleně informovat zaměstnavatele 
- Při realizaci prací ve výškách (např. montáž stropních panelů) je zakázáno 
pracovat a zdržovat se pod místem vykonávané práce, případně je nutno 




• Použití žebříků 
- Použití žebříku při práci ve výšce je možný pouze tehdy, kdy použití 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné 
- Na žebříku mohou být prováděny jen fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí 
- Po žebříku mohou být vynášena břemena o max. hmotnosti 15kg 
- Žebříky určené pro výstup/sestup musí horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1m, sklon min. 2,5:1, za příčlemi musí být 
volný prostor min. 0,18m, u paty žebříku ze strany přístupu musí být prostor 
min. 0,6m 
- Musí být zajištěna stabilita žebříku po celou dobu jeho užívání 
- Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání 
 
• Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
- Veškerý materiál a nářadí musí být ve výšce uloženy a skladovány tak, aby po 
celou dobu uložení a skladování byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím skončení 
- Odebírání předmětů a materiálů z výšky větší než 2m výhradně strojně 
věžovým jeřábem Liebherr 81K 
 
• Shazování předmětů a materiálů 
- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa lze jen v případě, že  
o místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je 
chráněné proti odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo 
materiálu 
o materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa dopadu 
o je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků 
- Nelze shazovat předměty, není-li možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, který by mohl zaměstnance strhnout 
z výšky 
 
• Přerušení práce ve výškách 
- Práce ve výškách budou přerušeny v případě 
o Bouře, deště, sněžení nebo tvoření námrazy 
o Překročení rychlosti větru 8m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů 
o Překročení rychlosti větru 11m/s v ostatních případech 
o Dohlednosti v místě práce menší než 30m 
o Teploty prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
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8.4.3 Práce s jeřábem 
- Plocha v místě montáže věžového jeřábu musí být dostatečně únosná 
- Pozice věžového jeřábu musí odpovídat pozici ve výkresu zařízení staveniště 
- Montáž věžového jeřábu musí provádět odpovědný pracovník dle doporučení 
výrobce, případně pronajímatele věžového jeřábu 
- Používání jeřábu se řídí požadavky na bezpečnost práce, požadavky výrobce 
a požadavky normy ČSN ISO 12 480-1 
- Podloží pod jeřábem musí bezpečně přenést zatížení vyvolané vlastní 
hmotností jeřábu a přepravovaným nejtěžším prvkem 
- Při používání jeřábu je nutné vytvoření tzv. Systému bezpečné práce, dále jen 
„SBP“.  
Obsah tohoto dokumentu: 
o výběr a použití vhodného jeřábu k daným pracím 
o navržení činností zdvihacích zařízení 
o údržba, prohlídky a inspekce zdvihacích zařízení 
o zajištění kompetentních osob  
 pověřená osoba 
 revizní technik zdvihacích zařízení 
 odborný technik zdvihacích zařízení 
 jeřábník typu „A“ 
 jeřábník typu „B“ 
 vazač typu „A“ 
 vazač typu „B“ 
 Signalista 
o dozor 
o kontrola dokladů a dokumentace 
o zakázané manipulace 
o zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání 
zdvihacího zařízení 
o koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty 
o zajištění komunikačního systému 
o postup při hlášení a šetření mimořádných událostí 
o tabulka školení kompetentních osob 
o lhůty revizí a zkoušek 
o základní související předpisy a normy 
o rizika 
- dojde-li během používání jeřábu k výskytu manipulací, které nejsou popsány 
v SBP, je nutné o tom sepsat dokument a přiložit k SBP 
- Se systémem bezpečnosti práce musí být seznámeni všichni pracovníci 
- SBP zpracovává zhotovitel 
- Jeřábník musí na místo úvazu prvků, montáže případně skládky vidět, 
v případě, že jeřábník z jakýchkoli důvodů na tato místa nevidí, je nutné 
zajistit komunikaci s vazači 
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- Vazači musí být proškolení, způsobilí, na výstražné vestě mít nápis VAZAČ 
z důvodu snadnější orientace jeřábníka 
- Jeřábník reaguje pouze na pokyny vazače pomoci smluvených signálů 
8.4.4 Užití pracovních strojů, mechanismů a nářadí 
- Před započetím práce s mechanismy a stroji je nutné zkontrolovat jejich 
technický stav 
- Obsluhu stroje zajišťuje po celou dobu užívání zdravotně způsobilá osoba se 
strojním průkazem 
- Po odstavení každého stroje je nutné pod motor vložit plechovou nádobu, 
která zachytí případné úniky provozních kapalin 
- Veškeré pracovní stroje a mechanismy musí být pravidelně kontrolovány a mít 
platnou revizi 
- Při práci s veškerými stroji a mechanismy je nutné dodržovat osobní ochranné 
pracovní pomůcky v závislosti na typu mechanismu (ochranné brýle, 
sluchátka, výstražná vesta s vysokou viditelností, rukavice, …) 
- Práce s vadným nebo poškozeným nářadím je zakázána 
- Elektrické přístroje musí být při přepravování, opravách a údržbách odpojeny 
od zdroje elektrické energie 
- Používání věžového jeřábu se řídí pokyny dle vypracovaného dokumentu 
SBP 
- Při čerpání betonu do konstrukce nesmí potrubí čerpadla způsobovat 
přetížení jednotlivých konstrukcí 
- Po skončení směny musí být elektrické přístroje vypojeny, nevylučuje-li to 
provoz stavby 
8.4.5 Práce s elektrickým zařízením 
- Rozvody elektrické energie a elektrické zařízení musí být navrženy, odborně 
provedeny a vyzkoušeny před uvedením do provozu a provozovány tak, aby 
se tato elektrická zařízení nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu 
- Elektrická zařízení smí být používána jen pro práce, pro která jsou určena 
- Obsluha elektrických zařízení nesmí používat oděv s volnými rukávy 
- Veškeré elektrické zařízení musí projít revizí 
- Při opravě, výměně příslušenství nebo nástrojů musí být přístroj odpojen 
- Zaměstnanci musí být chráněni před nebezpečím úrazu způsobeného 
elektrickým proudem, obloukem nebo účinky statické elektřiny 
- Rozvody elektrické energie musí být provedeny tak, aby je bylo možné 
v případě potřeby vypnout 
- Rozvody elektrické energie, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví 
osob, musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny 
- Rozvody elektrické energie, u kterých hrozí mechanické poškození např. 
pojezdem strojů, musí být chráněny chráničkami 
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- Práci s elektrickými přístroji vyžadující zvláštní oprávnění, např. svářečský 
průkaz, je oprávněn vykonávat pouze takto způsobilý pracovník 
- Elektrická zařízení musí být chráněna vůči vlivu vlhkosti 
- Elektrická zařízení lze připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle 
údajů na výrobním štítku 
- K zamezení působení vibrací vibrátorů je zapotřebí zkontrolovat stav 
antivibrační rukojeti, která nesmí být poškozena a dodržovat klidové 
bezpečnostní přestávky 
- Vypínač elektrického nářadí nesmí vykazovat žádné vady, musí umožnit 
okamžité vypnutí nářadí po sejmutí ruky obsluhy z tlačítka 
- Je zakázáno přenášení nářadí za přívodní kabel 
- Přívodní kabel je nutné chránit proti mechanickému či jinému poškození, 
nesmí se namáhat tahem 
- Po ukončení práce s elektrickým zařízením dojde k vypojení vidlice 
elektrického přívodu ze zásuvky  
8.4.6 Betonářské práce a práce související 
• Bednění 
- Bednění musí být těsné, únosné, prostorově tuhé, zajištěno ve stadiu 
montáže i demontáže proti pádu jeho prvků a části 
- Při montáži, demontáži a používání se postupuje dle průvodní dokumentace 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických 
osob 
- Podpěrné prvky bednění musí mít dostatečnou únosnost doloženou statickým 
výpočtem 
- Podpěrné konstrukce musí být montovány tak, aby bylo možno při 
odbedňování postupně odbedňovat bez nebezpečí 
- Před zahájením betonáže musí být bednění prohlédnuto a případné závady 
odstraněny 
 
• Přeprava a ukládání betonové směsi 
- Čerpání betonové směsi do bednění průvlaků, pozedních a obručových věnců 
bude provádění fyzickou osobou z pracovního pojízdného lešení 
- Během betonáže zhotovitel zajistí provádění kontroly bednění, závady musí 
být bezodkladně odstraněny 
- Zhotovitel zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla 
 
• Odbedňování 
- Odbednění nosných prvků konstrukcí lze být zahájeno pokynem fyzické osoby 




- Při odbednění lze použít žebřík pouze do výšky 3m odbedňované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neodstraňují ani neuvolňují 
nosné části bednění, stabilita žebříku nesmí být závislá na odbedňovaných 
částech bednění 
- Prostor pod odbedňovanými konstrukcemi je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných osob 
- Bednění je nutno bezprostředně po odbednění uložit do ukládacích palet tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nezatěžovaly konstrukci 
- Odbedňování mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří prováděli montáž 
bednění 
 
• Práce železářské 
- Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním 
- Stříhání několika prutů je dovolenou pouze v případě, jsou-li tyto pruty 
zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
- Stroj nesmí být přetěžován 
- Při stříhání prutů nesmí dojít k ohrožení osob 
8.4.7 Montáž stropní konstrukce 
- Před zahájením montážních prací musí být vystaveno povolení práce 
k rizikovým činnostem 
- K vydání povolení práce k rizikovým činnostem je nutné doložit obsah rizik, 
technologické postupy, kopie zdravotní způsobilosti pracovníků a jejich 
kvalifikace 
- Zahájení montážních prací smí být provedeno až po převzetí montážního 
pracoviště určenou fyzickou osobou a odpovědnou za jejich provádění 
- O předání montážního pracoviště se provede písemný záznam 
- Montážní pracoviště musí umožňovat bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí (zajištění proti pádu, …) 
- Pracovníci provádějící samotnou montáž používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu 
- Vázací prostředky musí být zvoleny tak, aby bylo možné zavěšení dílce dle 
průvodní dokumentace, za volbu prostředku odpovídá vazač 
o Volba typu vázacího prostředku odpovídá typu břemene 
o Nosnost vázacího prostředku odpovídá nosnosti břemene 
- Je zakázáno uvazovat nebo zavěšovat břemena v místech, kde by mohlo dojít 
k vysmeknutí 
- Jeřábník používá výstražného znamení pro varování osob, které mohou být 
jeřábem nebo břemenem ohroženy 
- Zhotovitel provádí pravidelnou kontrolu vázacích prostředků 
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- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně 
- Přístup na montážní pracoviště je umožněn z pojízdného lešení, případně 
žebříků 
- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být 
zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců 
- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu 
- Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné 
k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení 
- Při přemisťování dílců se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět osazení a zajištění proti vychýlení. Dílce se odvěšují ze závěsu 
teprve po tomto zajištění 
- Následující dílec se smí osazovat, je-li předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn dle technologického postupu 
- Montážní práce se přeruší, není-li zajištěna stabilita konstrukce 
8.4.8 Skladování materiálu a nářadí 
- Plocha pro skladování materiálů musí být dostatečně zpevněná, odvodněná a 
vodorovná 
- Stropní panely při skladování musí být podloženy smrkovými hranoly 100×100 
mm ve svislici nad sebou, výška jednotlivých stohů stropních panelů pro 
uvázání prvků vazači ze země nesmí překročit 1,8 m 
- Mezi jednotlivými stohy stropních panelů musí být prostor široký min. 800 mm 
pro manipulaci vazače 
- Prvky budou skladovány dle projektové dokumentace 
- Po uložení prvků na skládku je nutno zajistit jejich stabilitu 
- Systémová bednění budou ukládána do ukládacích palet, která budou 
skladována ve skladovým kontejneru 
- Drobný materiál bude skladován ve skladovém kontejneru 
- Jednotlivé materiály musí být skladovány dle doporučení výrobcem 
8.4.9 Nakládání s odpady 
- Ke skladování odpadu na staveništi slouží jednotlivé skladové kontejnery 
umístěné na zpevněné ploše u vjezdu na staveniště 
- Odvoz odpadu bude probíhat 2x týdně do zařízení, které mají oprávnění 
provádět likvidaci odpadů 
- Likvidace odpadu bude probíhat standardním způsobem dle typu odpadu 
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- Likvidace bude doložena příslušnými doklady zhotovitelem u kolaudace 
stavby 
- Při provádění stropní konstrukce se nepředpokládá vznik nebezpečných 
odpadů 
- Zástupce zhotovitele provede pracovníkům školení o způsobu nakládání 
s odpady současně se školením BOZP 
8.5 Zdroje 
• Nařízení vlády 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanová bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 
405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 
• Zákony 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 






- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání, Část 1: Všeobecně 
- ČSN EN 1492-4 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: 
Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a 





















V diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického 
projektu Administrativní budovy s provozem v Hodoníně. Cílem diplomové práce bylo 
popsat jednotlivé práce, které se předpokládají při realizaci stavby, zajistit pro dané 
procesy dostatečné zařízení staveniště, vytvoření plánu BOZP, který má za úkol zajistit 
bezpečný průběh stavebních prací při provádění stropní konstrukce 1NP, vypracovat 
rozpočet stavby, výkaz výměr, technologický postup a kontrolní a zkušební plán pro 
provádění stropní konstrukce 1NP, navržení optimální strojní sestavy a mechanismů, 
časový a finanční plán stavby-objektový. 
 
Při tvorbě diplomové práce jsem využil nabytých teoretických poznatků ze studia 
na VUT FAST v Brně, praktických zkušeností z praxe umožněnou studijním 
programem Realizace Staveb, odborných publikací vydaných pracovníky VUT Fast 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
DP  Diplomová práce 
VŠKP  Vysokoškolská kvalifikační práce 
O   Odpady ostatní 
ČSN  Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
Sb.  Sbírky 
SO  Stavební objekt 
NV  Nařízení vlády 
HSV   Hlavní stavbyvedoucí 
TDI  Technický dozor investora 
M    Mistr 
G    Geodet  
V    Vazač 
G    Geodet  
S   Statik 
PD   Projektová dokumentace 
TP   Technologický předpis 
TLS   Technické listy stroje 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví 
SBP  Systém bezpečnosti práce 
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